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Acta de Constitució  
del Projecte 
Informació del projecte  
Empresa / Organització Universitat Politècnica de Catalunya 
Projecte Disseny i implementació d’un sistema de gestió 
intel·ligent "SmartPort" per a ports recreatius. 
Data de preparació 20/2/2016 
Gerent/s de Projecte Santiago Ordás Jiménez. Jaime M. Delgado Merce 
Autors Nil Garcia Arboix i Albert Vila Pau. 
TAULA 1 - INFORMACIÓ DEL PROJECTE 
Propòsit i justificació del projecte 
El propòsit d’aquest projecte és la gestió intel·ligent i automatitzada dels amarratges d’un port 
d’embarcacions d’esbarjo, mitjançant un sistema de reserves en línia.  
La justificació ve donada per la manca de facilitat en el sistema de lloguer d’ancoratges i serveis 
addicionals de la gran majoria de ports. 
Descripció i resum del projecte 
El projecte que ens ocupa, consisteix en el desenvolupament d’un sistema “Smart Port” que es 
pot implementar en els ports ja existents per a una gestió mes òptima en l’àmbit de reserves de 
places i l’ús dels serveis pels clients. Es tractarà tan sols la planificació i disseny teòric dels 
sistemes sense implementar-los. Només es realitzaran proves tangibles amb els sistemes dels 
que es pugui disposar (servidor web, targeta RFID...).  
A l’època actual, hi ha un gran nombre de ports que comencen processos de renovació per 
diferent motius. Tant per la seva edat, com per l'evolució tecnològica que estem vivint, forcen 
aquests a millorar la seva infraestructura. 
La forma d'aconseguir-ho és oferir un servei de connexió a internet a tot el port, juntament amb 
una web adaptable, que pugui oferir informació sobre l'estat actual dels sistemes del vaixell i la 
gestió/automatització dels serveis del port. 
Aquest projecte conté la frase port intel·ligent (“Smart Port”). Un port intel·ligent té un sistema 
de control central per monitoritzar, automatitzar, controlar i calibrar els equips; sistemes i 
instal·lacions portuàries a fi d’un estalvi d'energia, seguretat i una operació eficient. Actualment 
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no hi ha moltes propostes fermes al Estat Espanyol, això li dóna més valor a la nostra proposta. 
Vigo, Gijón i altres ciutats del nord d'Espanya estan meditant aquesta opció per als seus ports, 
el qual deixa clar la projecció de futur que pot tenir aquest projecte. 
Per una banda s’ha de ser conscient que un projecte d'aquest calibre no estarà a l'abast 
econòmic de masses ports, i caldrà buscar bé aquells que reuneixin aquesta condició i que 
també estiguin interessats a donar aquest pas. A més aquesta és una iniciativa que està 
començant a temptejar la nàutica d'esbarjo, el que suposa que al voltant del projecte sempre hi 
haurà una certa reticència per la seva curta experiència. 
D’altra banda, cal dir que el model que es plantejarà en 
aquestes pàgines es pot adaptar, escalar i remodelar 
segons les necessitats de cada port. De fet, aquest projecte 
és una proposta d’alguns dels molts sistemes que es poden 
arribar a implementar.  
Per estudiar i dissenyar les parts d’aquest projecte, 
s’utilitzarà com a base les instal·lacions de Port Ginesta S.A 
(que es visitaran físicament). S’entrevistarà el responsable 
de sistemes de gestió i capità del port per conèixer les 
necessitats reals, accés a documents, etc. 
Les parts que constitueixen aquest projecte són: 
Disseny dels sistemes 
Constarà d’una pagina web amb la funcionalitat de reserves online (amb diverses opcions, 
packs...), el perfil d’usuari i backoffice amb perfil d’administrador i altres serveis disponibles 
relacionats amb el port. 
Per l’adquisició de dades de la pagina web es despondrà d’un sistema de sensors de presència 
pel control estadístic del port.  
A més es disposarà un sistema de gestió del consum elèctric i d’aigua mitjançant l’ús de torretes 
de connexió a port intel·ligent, que connectades en xarxa permetran saber en temps real el 
consum. 
Finalment es disposarà un control d’accés als espais/serveis mitjançant la tecnologia RFID. 
Planificació 
Estudi i planificació de l’execució real del Smart Port utilitzant com a model Port Ginesta. 
IL·LUSTRACIÓ 1 - LOGO SMART PORT 
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Requeriments d’alt nivell 
Requeriments del projecte 
- Es parteix de la base que hi ha un port està interessat en la implementació d’aquests 
sistemes. 
- Es necessitaran dades i accés al port estudiat per adquirir els coneixements i les 
necessitats reals del mercat. 
- Els dispositius  (sensors, xips controladors...) de demostració seran indispensables per 
efectuar proves en entorn reals. 
- Es comprèn que no s’executa la instal·lació dels sistemes al port més enllà de les proves 
reals que es puguin efectuar pels mitjans disponibles. 
Objectius i Fases 
Els objectius que té el nostre projecte són: 
1. Crear un web per al port que pugui gestionar els serveis del port i els sistemes 
intel·ligents. 
2. Instal·lació de torretes intel·ligents al port per al control del consum del vaixell. 
3. Disseny de sistema d’accés mitjançant targeta RFID. 
4. Mantenir al llarg de la construcció tant sostenibilitat, senzillesa i accessibilitat per a 
assegurar-nos d'oferir un servei de qualitat. 
Fase Indicador d'èxit.  
Abast 
Planificació i disseny dels sistemes Finalització en data planificada 
Proves reals de la interfícies web i accessos Funcionament adequat, 
“userfriendly”. 
Proves virtuals de l’adquisició de dades del consum 
energètic. 
Funcionament teòric adequat. 
Cronograma (Temps) 
Càlcul del temps de realització del projecte. Finalització en data planificada. 
Càlcul del temps real d’execució del projecte. - 
Cost 
Càlcul del cost de les proves i desenvolupament de 
projecte. 
- 
Càlcul del cost real d’execució del projecte. - 
Qualitat 
Creació d’un pla de qualitat  
Normativa  
TAULA 2 - TAULA D'OBJECTIUS I FASES 
Distribució de Responsabilitats i Comunicació  
Responsibility Assignement Matrix 
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Matriu d'assignació de Responsabilitat (RAM) amb el format RACI. El gràfic RACI il·lustra la 
connexió entre activitats de treball que s'han de dur a terme i els membres de l'equip del 
projecte. 
Tasca/Persona FIB FNB 
Objectius i Abast R R 
Aplicació WEB R I, C 
Gestió del consum en port I, C R 
Tecnologia RFID R R 
Planificació del temps R R 
Gestió de riscos I R 
Pressupostos R R 
Estudi de mercat R R 
Gestió de la qualitat I R 
Stakeholders I R 
Sostenibilitat i compromís social R I 
TAULA 3 - RAM 
Codi: Rol: Descripció: 
R Responsable Aquest paper correspon a qui efectivament realitza 
la tasca. El més habitual és que hi hagi només un 
encarregat ( R ) per cada tasca ; si hi ha més d'un, 
llavors el treball hauria de ser subdividit a un nivell 
més baix, la utilització de les matrius RASCI . 
A Qui rendeix 
comptes 
Aquest rol es responsabilitza que la tasca es realitzi i 
és el qui ha de retre comptes sobre la seva 
execució. Només pot existir una persona que hagi 
de retre comptes ( A ) que la tasca sigui executada 
pel seu responsable ( R). 
C Consultat Aquest paper posseeix alguna informació o 
capacitat necessària per a realitzar la tasca. Se 
l'informa i se li consulta informació ( comunicació 
bidireccional ) . 
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Codi: Rol: Descripció: 
I Informat Aquest paper ha de ser informat sobre l'avanç i els 
resultats de l'execució de la tasca. A diferència de l' 
consultat ( C ) , la comunicació és unidireccional. 
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Situació actual i estudi 
de mercat 
Tal i com s’exposava a l’inici d’aquest document la situació tecnològica actual està més avançada 
que mai. És per això, que els ports de nàutica d’esport i d’esbarjo, necessiten estar en constant 
desenvolupament de les seves tecnologies per a poder satisfer les necessitats dels seus clients 
i optimitzar recursos. 
No obstant, si es fa una petita recerca pels mitjans digitals de informació, butlletins, notes de 
premsa... La majoria de notícies i novetats relacionades amb els “Smart Port” fan al·lusió a ports 
comercials i de mercaderies. És curiós que sigui tan poca la quantitat. 
Aquest són alguns dels titulars més recents en els mitjans més destacats: 
“El Puerto de Valencia, preparado para convertirse en un SmartPort” 
diari Empresa Exterior 
 
“Smartport, el puerto inteligente atraca en A Coruña”                           
diari Economia Digial 
 
Telefónica ofrece servicios de I+D+i para la Autoridad Portuaria de 
Vigo por 1,7 para Smat ViPort                                                                     
diari Europa Press 
Els ports, entrada de turisme i de mercaderies, són la nostra gran font de riquesa. I ho són, no 
ens oblidem, en ser fonamentalment pur moviment. Perquè Espanya, país de costes, és país de 
ports i més de 11 milions de persones els utilitzen anualment (segons estadístiques oficials 
Telefónica España). 
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D'aquí la importància de les noves iniciatives smart lligades a aquests. Tenim ja alguns exemples 
de pots recreatius: Tarragona, focalitzat en el medi ambient, la comunicació i el factor humà; 
Barcelona, que innova en aspectes logístics; La Corunya, que concentra la seva esforços en la 
coordinació amb la ciutat i la competitivitat econòmica; Vigo, implicada en l'eficiència energètica 
i la motorització de les seves atracadors; la nova Marina Bocana Nord amb automatització 
robòtica de la marina seca o Motril, que s'enfoca en la gestió eficient, amb banda ample ultra-
ràpida. 
Aquí tenim un mapa amb les iniciatives actuals de Smart port en desenvolupament de fins al 
2025:  
 
IL·LUSTRACIÓ 2 - MAPA PROJECTES SMART PORTS 
Es podria dir, que aquestes petites-grans ciutats són el caldo de cultiu de les noves tecnologies. 
De fet, els ”Smart Port” no són més que una extensió de les Smart Cities però aplicant el 
concepte al àmbit Naval.  
Segons el MED Maritime Project, l’estratègia del 2020 a Europa es compromet en la consolidació 
d'una Europa intel·ligent, sostenible i integradora. En línia amb aquestes prioritats, el projecte 
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Smart Port pretén contribuir al creixement sostenible mitjançant l'establiment de les condicions 
adequades per a l'adopció de nous models de gestió d'energia amb impacte mediambiental i 
estimular la innovació d'ambdues tecnologies i processos. 
La primera etapa proposada és definir aquest concepte ”Smart Port” per després estudiar la 
situació actual dels ports del Mediterrani. Aquest concepte s'ha fet per a la integració dels 
diferents factors clau de la competitivitat portuària, que inclou: operativa, l'energia i els aspectes 
mediambientals. D'aquesta manera el concepte ”Smart Port” es mostrarà a través d'un mapa 
gràfic dels factors que determina un ”Smart Port”. Cada factor tindrà un pes en base a la seva 
rellevància en l'abast del projecte. 
Per garantir el millor resultat en aquest projecte de MED maritime, s’han seleccionat els partners 
més afins, prestant especial atenció a la seva experiència prèvia en projectes relacionats 
internacionals, coneixements i habilitats. 
Si ara ”Smart Port” o port intel·ligent és un terme de moda i nou per a molts, serà alguna cosa 
diferenciadora en els propers anys i segur que tindrà un valor rellevant no només per als ports 
esportius i d'esbarjo sinó per mercaderies, els operadors logístics transcontinentals, serà una 
oportunitat per al turisme, per als pesquers o per un fet purament estratègic, pel que fa a 
l'energia que importem o exportem i els atracadors dels grans petroliers i refineries. 
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Gestió de la qualitat 
Entendrem com qualitat al conjunt de característiques inherents que compleixen amb els 
requisits, com defineix l'American Society for Quality el 2000. 
La qualitat no és més que complir amb els requisits del projecte, convertint en requisits les 
necessitats i expectatives dels interessats. 
En aquest projecte s’utilitzaran les normes tècniques de l’AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación): UNE dels diferents comitès tècnics de normalització. Aquestes 
normes seran especifiques de cada apartat i correspondran al camp o àrea corresponent. 
Paràmetres de qualitat 
Par tal d’establir la qualitat, s’han d’enumerar quines accions es duran a terme per complir els 
requisits. 
• Satisfacció del client: entendre, avaluar i gestionar expectatives, complint no només amb 
els requisits del client sinó també les necessitats reals del client. 
• Es realitzaran diverses reunions entre el client i l’equip d’enginyeria. 
• Prevenció sobre la inspecció: resulta mes econòmic proveir errors que esmenar-un cop 
detectats en una inspecció. 
• En l'última reunió sobre la part informàtica s’ha de fer un desglossament dels possibles 
errors que puguin sorgir i les maneres de solucionar-ho, a més abans de donar per 
finalitzat el treball es farà una prova completa. 
• Responsabilitat de la direcció: proporcionar els recursos adequats és bàsic per a l'èxit del 
projecte a més de la participació de tots els components de l'equip de treball. 
• En les reunions internes es debat quines han de ser les característiques de la pàgina 
web/torretes/RFID i les seves proves per conèixer els errors. 
• Millora contínua: això compon que es revisin els plans d'actuació constantment, així es 
condiciona el projecte a les incidències que van sorgint, creant un treball dinàmic i no 
estàtic. Basant-se en 3 fases: 
o Prevenció: la millor manera de mantenir un projecte en una qualitat optima és 
avançant-se als possibles riscos. 
o Detecció: detectar les variacions de les suposicions realitzades per evitar les 
desviacions en el resultat final, establint límits de variació permesos respecte al 
projecte inicial. 
o Acció: Aplicant accions correctives, tant en funcionament com en processos de 
control i aprenentatge sobre la marxa.  
Activitats de la qualitat 
• Planificació de la qualitat: identificar les normes rellevants per al projecte i complir-
les. 
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• Assegurament de la qualitat: utilitzar les tècniques necessàries per complir amb els 
requisits. 
• Control de la qualitat: supervisar si es compleixen amb els estàndards de qualitat i 
eliminar els rendiments insatisfactoris. 
Eines i tècniques 
Per poder realitzar d’una manera tangible la gestió de la qualitat podem utilitzar diferents 
mètodes que estan al nostre abast com ara l’anàlisi cost-beneficis: orientat a aconseguir un 
menor reprocés, el que significa més productivitat i menor cost. L’anàlisi cost-benefici és la 
diferència entre el benefici net i el social. Cal valorar els efectes indirectes, sobre el benefici 
social, substituint el sistema de preus de mercat. 
També podem utilitzar els estudis comparatius que és la comparació de l'experiència prèvia o 
d'altres projectes vs el projecte real actual, amb la intenció de millorar i mesurar el rendiment... 
En aquest cas com que no hi ha precedent no es podrà utilitzar. 
També ens podem ajudar del cost de qualitat que són les despeses que es produeixen per no 
caure en l'incompliment dels requisits eines diverses com ara, tempestes d'idees, diagrames de 
cost-efecte, diagrames d'afinitat, anàlisi de camps de força, tècniques de grup nominal, 
diagrames matricials, diagrames de flux i matrius de priorització. 
MODEL DE QUALITAT 
Utilitzarem el model AMFE (anàlisi modal de fallades i efectes). L’AMFE és una eina bàsica de 
Qualitat. L’AMFE és molt útil per el re-disseny de productes i serveis o per modificacions en el 
procés, encara que és útil per qualsevol procés o projecte en totes les seves fases i a totes les 
àrees funcionals. Una bona part de les fallides acostumen a estar associades al procés de disseny. 
Com més tard es detecten les fallides més costosa és la seva solució i pitjors són els seus efectes. 
Aquesta eina és assimilable a altres mètodes emprats en prevenció de riscos laborals. 
El model AMFE es pot treballar en dues fases: 
1. AMFE de Producte o de Disseny: S’estudia el desenvolupament del producte i tot allò 
relacionat amb la seva elaboració: 
a. Funcionalitat 
b. Elecció de materials 
c. Configuració física i dimensions 
d. Tipus de tractament a aplicar 
e. Possibles problemes de realització  
2. AMFE de Procés: S’estructura i defineix el procés de fabricació segons els elements que 
participen en el sistema: 
a. Materials 
b. Ma d’obra 
c. Mètodes 
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d. Màquines 
e. Medi ambient 
Aquesta segona fase es refereix al període d’execució de l’obra. Això no es tractarà en aquest 
projecte. Per tant: 
Preparació 
Prèviament a les Fases principals del mètode AMFE cal: 
1. Constituir l’equip. Es tracta de formar un equip amb participació de diferents 
departamentsà En aquest cas compost per un alumne de la Facultat de Nàutica de 
Barcelona i un de la Facultat d’informàtica de Barcelona de la UPC. 
2. Acotar. Dividir el sistema perquè sigui més concret i fàcil d’analitzarà Es repartiran 
les tasques en funció de l’especialitat de cadascun dels components. 
Fases principals del model AMFE 
Identificar els errors i els seus efectes, causes i detecció 
• Per funcions del sistema, esperant que compleixi amb aquelles finalitats per al qual 
es disseny. 
• Maneres de fallada, anomalies que poden modificar o anul·lar alguna de les funcions 
del sistema. 
• Efectes, conseqüències que les fallades poden generar causes, condicions que 
provoquin la manera de fallada, sistemes de detecció. 
Aquest apartat es valorarà en la gestió de riscs. 
Valorar les fallades 
• Per gravetat (importància), com caiguda del servidor (molt alta), fallada de 
l'actualització dels consums (moderada). 
• Ocurrència (probabilitat), ambdues són improbables. 
• Detecció (probabilitat de detecció), incloem mecanismes perquè la detecció sigui 
alta. 
Aquest apartat es valorarà de manera pràctica en la gestió de riscs en format matriu. 
Posteriorment a les Fases principals del mètode AMFE. 
• Decidir les actuacions. Si l’índex de gravetat és alt es decideix actuar per rebaixar i limitar 
el risc. Aquest límit es decideix en funció de la criticitat del procés. 
• Planificar les mesures correctores. La magnitud del accident establirà la prioritat 
d’actuació. 
• Actuar. Aplicar les mesures correctores per eliminar els riscos identificats. 
Aquest apartat es valorarà de manera pràctica en la gestió de riscs. 
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Gestió de Riscs 
Problemes en el desenvolupament del SISTEMA 
Resulta impossible escapar del risc, tota activitat el té, la qüestió és avaluar els nivells de riscos, 
les capacitats que tenim per afrontar les mateixes, les conseqüències que pot portar aparellades 
i sobretot tenir una clara consciència d'aquells factors dels quals depèn que puguem o no 
aconseguir els objectius. En la mesura que prenguem en consideració els aspectes abans 
exposats, més probabilitats d'evitar riscos innecessaris o protegir-nos convenientment d'ells 
tindrem. 
Per detectar els riscos primer hem d'identificar els possibles problemes generals del projecte. 
En el desplegament de la implantació dels sistemes al port, pot haver diverses complicacions 
que es divideixen en tres tipologies : 
AFECTEN AL DESENVOLUPAMENT 
• Problemes tècnics. 
• Recursos tècnics insuficients. 
• Problemes de fiabilitat. 
• Canvis en les especificacions. 
• Problemes inter-funcionals. 
AFECTEN EL COST 
• Dificultats tècniques requereixen més recursos. 
• Benvolguts inicials baixos. 
• Control correctiu no exercit a temps. 
• Canvis en preus inicials. 
AFECTEN EL TEMPS 
• Dificultats prenen més temps del desitjat . 
• Planejament massa optimista. 
• Recursos no disponibles conforme al pla. 
• Tasques precedents incompletes. 
• Canvis en la regulació o generats pel client. 
 
 
Podem esquematitzar l'aparició a la vida real dels problemes en el nostre projecte de la següent 
manera: 
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TAULA 4 - IDENTIFICACIÓ PROBLEMES D'UN PROJECTE 
És per això que hem d'administrar els riscos en el marc de la gerència del desenvolupament del 
sistema. Això es basa en identificar, analitzar i respondre als riscos al llarg de la vida d'un 
projecte, amb el propòsit d'assolir els objectius del projecte. 
Identificació dels Riscos 
Hem de determinar els riscos que poden afectar al projecte i documentar les seves 
característiques. Per això anem a enumerar els riscos més evidents per el nostre cas. 
1. Cometre algun dels "errors clàssics" dels projectes informàtics. 
2. Ignorar els "fonaments del desenvolupament de programari". 
3. Fallar en l'administració activa del risc com es descriu en aquest informe. 
4. Relacionats amb el personal: motivació feble, soscavada o inexistent, personal mediocre 
o insuficient capacitat per a les tasques assignades, expectatives poc realistes tant del 
client com de l'equip de projecte, falta d'un director efectiu del projecte que defineixi, 
aclareixi i defensi oportunament les accions proposades per l'equip de projecte) 
5. Relacionats amb el Procés: planificació excessivament optimista, gestió de riscos 
insuficient, falles en el contracte, abandonament del pla de treball a l'estar sota pressió. 
6. Relacionats amb el Producte: requeriments excessius, canvis en funcionalitat durant el 
desenvolupament, negociació constantment fluctuant. 
7. Relacionats amb la Tecnologia: el projecte no pot resoldre de la nit al dia tots els 
problemes de l'organització associats la seva àrea d'acció, canvi d'eines enmig projecte 
(versions, eines complementàries, canvi de  plataforma.) 
8. Riscs de cronogramació i temps, referits a la planificació d'activitats i la seva corresponent 
estimació d'esforços: experiència en mètodes d'administració de riscos, ús regular 
continu de mètodes d'administració de riscos, experiència del líder del projecte, 
coneixement i característiques de la indústria (en aquest cas, del desenvolupament de 
programari i maquinari ...). 
9. Riscos de funcionalitat del sistema: Mal anàlisi de decisions clau, nivell d'estandardització 
dels mètodes d'administració de riscos, complementarietat i coordinació entre els 
mètodes d'administració de riscos i els mètodes de desenvolupament, característiques 
de la indústria, entrenament del líder de projecte , experiència del líder de projecte ... 
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10. Riscos de subcontractació: extensió de l'entrenament en administració de projectes, 
experiència en l'administració de projectes complexos i/o extensos, la mida de 
l'organització de programari/maquinari ... 
11. Riscos en normativa: Desconeixement de la normativa que obliga a redissenyar, 
reinstal·lar, desfer parts del projecte amb la conseqüent pèrdua de temps, recursos 
econòmics i confiança del client.  
12. Riscos d'ús i acompliment dels recursos: experiència amb mètodes d'administració de 
riscos, característiques de la indústria, la mida de l'organització de programari ... 
13. Riscos d'administració del personal: extensió de l'aplicació dels mètodes d'administració 
de riscos, nivell d'estandardització dels mètodes d'administració de riscos, 
característiques de la indústria, educació del líder de projecte, arquitectura del maquinari 
(domini, solidesa, experiència), ús de metodologies d'anàlisi i disseny, tipus de l'eina 
d'administració de projectes ... 
 
L'Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de RISCOS 
S’ha de prioritzar els riscos per a una anàlisi o acció determinada. Es qüestió d’analitzar i assignar 
valors numèrics als riscos per comprendre millor d’efecte d’aquests. 
L'anàlisi qualitatiu és el procés de valorar l'impacte i la probabilitat d'ocurrència dels riscos 
identificats, utilitzant una qualificació apreciativa general tant per a la probabilitat com per 
l'impacte. 
Com a il·lustració d'aquest procés, desenvoluparem un exemple general en el qual es construeix 
una matriu de valoració que simplifica la qualificació del risc considerat en les seves dues 
dimensions: la seva probabilitat d'ocurrència i el seu impacte sobre el projecte en cas de 
presentar-se. 
Per això, utilitzem una matriu de 5x5, amb la probabilitat d'ocurrència en l'eix vertical, i l'impacte 
en l'eix horitzontal. Vegem la matriu:  
 
TAULA 5 - MATRIU DE RISCOS 
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Per definir en aquesta matriu els perills donarem les coordenades als 13 riscos enumerats 
anteriorment: 
 
1. 5-Crític 
2. 4-Alt 
3. 4-Mig 
4. 5-Mig 
5. 4-Mig 
6. 3-Mig 
7. 3-Mig 
8. 4-Alt 
9. 2-Mig 
10. 2- Mig 
11. 3-Baix 
12. 2-Baix 
13. 2-Mig
Projecte de fi de grau - Nil Garcia i Arboix / Albert Vila i Pau 
 
 
- 26 - 
Planificació de Resposta al RISC 
S’han de desenvolupar opcions i accions per millorar les oportunitats i reduir les amenaces als 
objectius del projecte. Això vol dir un seguiment i control del Risc i per tant solucionar els riscs 
de manera efectiva durant el cicle de vida d'un projecte. 
Després d'un exhaustiu procés d'identificació i efectuat l'anàlisi dels riscos del projecte per 
definir la seva criticitat (la valoració donada a cada risc segons la seva probabilitat d'ocurrència i 
impacte), s'efectua la seva priorització relativa per obtenir la llista dels riscos que seran el focus 
de l'esforç d'administració de riscos. 
Per als riscos així prioritzats, el procés de planificació de resposta s'enfoca seguidament en 
decidir quina estratègia aplicar al tractament possible de cada risc, tenint en compte les 
característiques analitzades sobre la tolerància de l'organització i dels líders a càrrec del projecte. 
Les estratègies disponibles per a la seva aplicació s'il·lustren en el gràfic següent: 
 
IL·LUSTRACIÓ 3 - ESTRATÈGIES PER ATACAR UN RISC 
Les estratègies possibles són llavors evitar (no enfrontar el risc), transferir (passar o compartir el 
risc amb una organització externa a l'equip de projecte), acceptar (es pren el risc com es 
presenta, acceptant les seves conseqüències), o reduir (definir un pla de resposta que mitigui o 
minimitzi la seva probabilitat d'ocurrència i impacte). 
Els riscos per tant que hem de tenir més en compte són l'1 el 2 i el 8: 
1. Cometre algun dels "errors clàssics" dels projectes informàtics. 
2. Ignorar els "fonaments del desenvolupament de programari" 
ACEPTAR EVITAR
REDUIR TRANSFERIR
Projecte de fi de grau - Nil Garcia i Arboix / Albert Vila i Pau 
 
 
- 27 - 
3. Riscs de cronogramació i temps, referits a la planificació d'activitats i la seva corresponent 
estimació d'esforços: experiència en mètodes d'administració de riscos, ús regular 
continu de mètodes d'administració de riscos, experiència del líder del projecte, 
coneixement i característiques de la indústria (en aquest cas, del desenvolupament de 
programari i maquinari ...). 
En aquests hem d'actuar per evitar-los o solucionar-los. 
El primer, té conseqüències catastròfiques ja que a part d'alentir la data de lliurament del 
projecte faria incomplir amb els requisits ja que el producte seria defectuós si es tracta d'una 
mala programació. Es pot reduir contractant experts programadors amb experiència en el camp 
i valorant les aptituds personals i coneixements. També és molt important l'actitud i motivació 
del treballador ja que d'això dependrà la ràpida acció per aconseguir corregir els errors. 
El segon, és molt lligat al primer. Bàsicament depèn de la coordinació i coneixement 
d'informàtica dels enginyers de programari. Com el nostre projecte és bàsicament un projecte 
de programari es tindrà molt en compte l'elecció de personal. També hi haurà d'haver un estricte 
seguiment del desenvolupament així com testeig constant dels equips per veure el seu correcte 
funcionament en l'estat que es trobin. 
Finalment el tercer, es pot minimitzar organitzant bé les activitats/tasques i amb una bona 
programació. És molt important controlar que l'eficiència dels treballadors es manté. Que es 
compleixin els terminis de les subcontractes. No obstant això aquest és un reg implícit en la 
capacitat per gestionar el projecte nosaltres com a responsables. Llavors hem d'assumir aquest 
risc. No ens queda una altra opció que ser responsables del nostre treball i afrontar les dificultats 
del dia a dia de forma eficient. 
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Gestió del temps 
La gestió del temps inclou totes les activitats necessàries per complir amb l'objectiu de data de 
lliurament del producte del projecte. Inclou les següents activitats: identificació d'activitats, 
seqüenciament lògic d'activitats, estimació de durada de les activitats, i elaboració del 
cronograma de projecte. Per a l'elaboració del cronograma es treballarà el mètode PERT-CPM. 
El diagrama PERT considera al temps en forma estocàstica i això vol dir que el pren com una 
variable aleatòria que pot tenir qualsevol valor dins un rang de valors establert. Aquest rang té 
com a límit inferior el mínim temps en què pot ser realitzada l’activitat i com a límit superior el 
temps màxim que es necessita per fer aquesta activitat. 
Es realitzarà el cronograma temporal amb la unitat de mesura en setmanes. No es treballarà el 
mateix nombre de hores cada setmana ja que quan la part no corresponent a l’FNB s’estigui 
duent a terme, és a dir, els apartats de la FIB, no es treballaran. Mentre que quan s’estigui 
dissenyant la part d’enginyeria naval es treballarà una mitja de 40h setmanals. D’aquí ve la 
metodologia de que fins que una part no estigui finalitzada no es pot començar la següent.  
També s’ha de considerar que hi ha tasques que es reparteixen entre la FIB i FNB donant com 
a resultat una càrrega de treball de 20h a la setmana per a aquestes comeses compartides. Per 
tant hi hauran aturades en la feina. A l’hora de fer el diagrama per tant, s’hauran de considerar 
totes les tasques per determinar el temps final del projecte tenint rellevància només per aquesta 
gestió del temps les corresponents a FNB. 
En primer lloc, cal tractar la identificació de les activitats del projecte, ho tractarem en forma de 
llista revisant la classificació a la qual pertany i tractant l'activitat directament.  
Aquesta llista haurà de ser revisada d'acord al nostre projecte, afegint o suprimint activitats que 
veiem que han de formar part del projecte o no. Es tractaran les accions que corresponen a la 
planificació i disseny. No es farà una gestió del temps de l’execució de l’obra. Aquest projecte 
s’inicia al Febrer del 2016. 
Un cop identificades les activitats de diferent nivell que componen l'abast del projecte, cal 
identificar i documentar les relacions lògiques que hi ha entre elles. Per això poden utilitzar-
xarxes o plantilles de projectes anteriors similars o porcions d'aquestes xarxes, també 
anomenades subxarxes. 
Per ressaltar quines activitats seran més transcendentals al llarg del projecte s'han ordenat les 
mateixes en ordre cronològic. 
1. Estudi de mercat i situació actual Smart Port. 
2. Plantejament i definir els sistemes que s’inclouran. 
3. Distribució de responsabilitats. 
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4. Gestió de Riscs del projecte. 
5. Establiment de la gestió de la qualitat. 
6. Visita a un port real (Port Ginesta) per conèixer les necessitats.  
7. Disseny i programació pàgina web. 
8. Preparació i contractació web. 
9. Estudi i dimensionament torretes intel·ligents (Hardware). 
10. Estudi i integració del control de les torretes amb el port. (Software). 
11. Enllaç de les torretes amb el sistema web. 
12. Determinar sistemes amb accés mitjançant targeta RFID. 
13. Disseny i programació accessos RFID. 
14. Enllaç del RFID amb el sistema web. 
15. Revisió i testeig web. 
16. Revisió i testeig RDFID. 
17. Valoració econòmica. 
18. Revisió dels Stakeholders (parts interessades). 
19. Implantació sistema web i presentació. 
Com és natural, cada activitat que hem exposat consumirà una certa quantitat de recursos, ja 
sigui en forma de temps, materials, recursos humans, etc. Per a la seva estimació podem recórrer 
a diverses alternatives com: l'opinió d'experts, anàlisi d'alternatives d'execució, informació 
publicada, estimació de detall, etc.  
L'estimació de recursos per activitat ens servirà també per a determinar el seu cost. Un cop 
obtinguts els recursos necessaris com ara les torretes o dispositius de navegació per internet, o 
esforç corresponents a l'activitat com la instal·lació de tota la infraestructura que necessita aquest 
treball, és possible conèixer la disponibilitat de recursos d'acord amb els calendaris dels 
mateixos determinant la durada de les activitats del projecte. No obstant això, la disponibilitat 
real de recursos en aquesta fase és gairebé sempre aproximada i haurà de ser verificada en una 
fase posterior. En qualsevol cas, és molt convenient que en l'estimació de durada participin 
activament els responsables de la seva execució. 
Si les ordenem amb la taula que dona lloc al diagrama PERT, tenim que: 
CLA
U 
ACTIVITAT 
PREDECESSO
R 
TEMPS 
OPTIMIST
A 
TEMPS 
MES 
PROBABL
E 
TEMPS 
PESIMIST
A 
TEMPS 
ESPERAT (en 
setmanes) 
A 
Estudi de 
mercat i situació 
actual Smart 
Port. 
N/a 1 1,5 1,5 1,416666667 
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B 
Plantejament i 
definir els 
sistemes que 
s’inclouran. 
A 1 1,5 2 1,5 
C 
Distribució de 
responsabilitats. 
B 0,5 0,5 1 0,583333333 
D 
Gestió de Riscs 
del projecte. 
C 1 2 3 2 
E 
Establiment de 
la gestió de la 
qualitat. 
C i D 1 2 3 2 
F 
Visita a un port 
real (Port 
Ginesta) per 
conèixer les 
necessitats. 
A i E 1 1 2 1,166666667 
G 
Disseny i 
programació 
pàgina web. 
E i F 6 8 8 7,666666667 
H 
Preparació i 
contractació 
web. 
G 0,2 1 1 0,866666667 
I 
Estudi i 
dimensionamen
t torretes 
intel·ligents 
(Hardware). 
F i H 3 4 5 4 
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J 
Estudi i 
integració del 
control de les 
torretes amb el 
port. (Software). 
I 3 4 5 4 
K 
Enllaç de les 
torretes amb el 
sistema web. 
H i J 1 1 2 1,166666667 
L 
Determinar 
sistemes amb 
accés mitjançant 
targeta RFID. 
K 1 1 2 1,166666667 
M 
Disseny i 
programació 
accessos RFID. 
L 3 4 5 4 
N 
Enllaç del RFID 
amb el sistema 
web. 
M i G 1 2 3 2 
O 
Revisió i testeig 
web. 
N, K i H 0,5 1 2 1,083333333 
P 
Revisió i testeig 
RFID. 
O 0,2 0,5 1,5 0,616666667 
Q 
Valoració 
econòmica. 
O i P 0,5 2 2 1,75 
R 
Revisió dels 
Stakeholders 
(parts 
interessades). 
Q 1 1 1,5 1,083333333 
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S 
Implantació 
sistema web i 
presentació 
final. 
R 0,5 1 1 0,916666667 
  TOTAL EN SETMANES 26,4 39 51,5 
38,9833333
3 
TAULA 6 - TAULA PERT 
On : 
• Clau: és l’ordre de l’activitat. 
• Predecessor: és l’activitat o activitats del qual depèn. 
• Temps optimista (To): El temps més d’hora el qual pot finalitzar una activitat. 
• Temps més probable(Tm): El temps més realista el qual pot finalitzar una activitat. 
• Temps pessimista(Tp): El temps més desesperançat el qual pot finalitzar una activitat. 
• Temps esperat (que és el temps de l’activitat) s’obté de: 
!" = 	 (!& + 4 · (!*),!-)6  
El diagrama PERT que extraiem (es pot veure en format complet a l’ANNEX) per tant, d’aquestes 
dades es el següent: 
 
IL·LUSTRACIÓ 4 - DIAGRAMA PERT 
Per optimitzar aquest diagrama hem d’obtenir la ruta òptima (CPM) que permet millorar el temps 
del projecte. 
El mètode de la ruta crítica o del camí crític és un algoritme utilitzat per al càlcul de temps i 
terminis en la planificació de projectes.  Aquest sistema de càlcul conegut per les seves sigles 
en anglès CPM (Critical Path Method) permet buscar el control i l'optimització dels costos 
mitjançant la planificació i programació adequades de les activitats components del projecte.  
Per realitzar això hem de disposar en primer lloc una matriu de 2x2 per a cada activitat de la 
següent manera: 
 
DIMP DFMP 
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DIML DFML 
 
- DIMP: Data d’inici mes propera. 
- DFMP: Data de finalització mes propera. 
- DIML: Data d’inici mes llunyana. 
- DFML: Data de finalització mes llunyana. 
Per tant les matrius surten de la següent manera i per determinar la folgança i saber el camí 
crític: /01234ç3 = |78/9 − 7/8;| 
   Folgança	 	   Folgança	
A	 0	 1,41	 	 K	 7,6	 8,75	 	
 ≈0	 1,5	 ≈0	 	 11,34	 12,5	 3,75	
	        
B	 1,5	 3	 	 L	 16,5	 18	 	
 1,5	 3	 0	 	 16,5	 18	 0	
	        
C	 3	 3,6	 	 M	 18	 22	 	
 3	 3,6	 0	 	 18	 22	 0	
	        
D	 3,6	 5,6	 	 N	 22	 24	 	
 3,6	 5,6	 0	 	 22	 24	 0	
	        
E	 3	 5	 	 O	 24	 25	 	
 1,6	 3,6	 1,4	 	 24	 25	 0	
	        
F	 0	 1,6	 	 P	 25	 25,6	 	
 0	 1,5	 0	 	 25	 25,6	 0	
	        
G	 5,6	 7,6	 	 Q	 25	 26,75	 	
 5,6	 7,6	 0	 	 23,85	 25,6	 1,15	
	        
H	 7,6	 8,5	 	 R	 25,6	 26,68	 	
 7,6	 8,5	 0	 	 25,6	 26,7	 0	
	        
I	 8,5	 12,5	 	 S	 26,7	 27,6	 	
 8,5	 12,5	 0	 	 26,7	 27,6	 0	
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J	 12,5	 16,5	 	     
 12,5	 16,5	 0	 	    
TAULA 7 - CÀLCUL TAULA PERT 
Ens fixem només en les folgances que donin 0 ja que són les accions que no podem retardar o 
ens faran endarrerir tot el projecte. Les que són majors a 0 tenim un espai de temps més gran 
per enllestires. Aplicant aquestes dades al gràfic, obtenim el camí crític que hem de segur: 
 
IL·LUSTRACIÓ 5  - LINIA CRITICA PERT 
Tal i com exposàvem abans, amb les tasques s’hi inverteix unes 40h a la setmana. Per tant, 
considerant només les corresponents a FNB i fent un resum obtenim: 
TASCA FNB HORES 
Estudi de mercat i situació actual Smart Port. 
Definir objectius i abast del projecte 
40h 
Distribució de responsabilitats 10h 
Gestió de riscs i de la qualitat 50h 
Disseny del sistema de gestió del consum 
elèctric i aigua. 
360h 
Disseny del sistema RFID 50h 
Selecció dels stakeholders 10h 
Memòria final i revisió 75h 
TOTAL 595h 
TAULA 8 -  TAULA D'HORES DEDICADES 
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Disseny i implantació de 
la pàgina web gestora 
Formulació 
La tecnologia 'Smart Port' és un sistema de reserves en línia de places d’embarcacions, en aquest 
cas embarcacions d’esbarjo, que permet automatitzar, facilitar i realitzar una gestió intel·ligent 
per a aquelles persones que tenen interès en sol·licitar amarratge en algun port. Tanmateix, 
aquest sistema permet adquirir serveis addicionals que ofereix el port, com el servei de neteja, 
la connexió a Internet i molts d’altres que estiguin disponibles.  
Actualment es detecta una manca de facilitat en el sistema de lloguer d’ancoratges i de serveis 
addicionals a la gran majoria de ports. Quan una embarcació vol sol·licitar una plaça per amarrar, 
s’ha de seguir una sèrie de passos en les que és necessari que els encarregats del port hi 
participin, fet que alenteix la reserva. El sol·licitant de la plaça d’amarratge necessita posar-se 
en contacte amb el port que desitja entrar, via radio. La trucada ha de ser rebuda pel personal 
del port, fet que obliga a tenir una persona pendent per realitzar aquesta tasca. Aquest 
s’encarrega de comunicar-se amb el client, oferir una plaça i acordar el pagament.  
Per tant, el sistema 'Smart Port' és una bona manera d’aconseguir gestionar aquest procés d’una 
manera més automatitzada i còmode tan pel client com pel port que ofereix el servei. 
Objectius 
L’objectiu principal del projecte es pot dividir en tres objectius que en certa manera es relacionen 
entre sí:  
• Portal web: Desenvolupar una pàgina web amb la funcionalitat de reserves online dels 
amarratges, tarifes i diferents serveis que ofereix el port. Aquesta ha d'incorporar un 
perfil d’usuari on es podran consultar els serveis i alhora modificar les reserves fetes. 
Simultàniament es tindrà la part de backoffice, on es permetrà al usuari administrador 
gestionar els usuaris registrats.  
• Sistema de gestió: Consisteix en el desenvolupament a nivell teòric del sistema de gestió 
del consum elèctric i d’aigua mitjançant l’ús de torretes de connexió al port intel·ligent. 
Aquestes connectades en xarxa permetran saber en temps real el consum dels usuaris. 
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• Aplicació Java: Creació d'una petita aplicació Java, amb una sola vista com a interfície la 
qual permeti agafar les dades trameses pel lector RFID, consultar la base de dades i 
retornar a la pantalla accés denegat o accés permès a l'usuari. 
• Mantenir al llarg del desenvolupament del projecte la sostenibilitat, senzillesa i 
accessibilitat per tal d'assegurar tenir un servei de qualitat. 
Abast 
El projecte Smart Port a desenvolupar es divideix en tres parts les quals corresponen als objectius 
plantejats anteriorment:  
• En primer lloc es té la pagina web amb la funcionalitat de reserves online (amb diverses 
opcions, packs...), el perfil d’usuari i backoffice amb perfil de gestió dels usuaris i altres 
serveis disponibles relacionats amb el port. Al llarg dels següents capítols es detalla cada 
funcionalitat de la part web i com s'implementa. 
• És disposa d'un sistema de gestió del consum elèctric i d’aigua mitjançant l’ús de torretes 
de connexió al port intel·ligent, que connectades en xarxa permetran saber en temps 
real el consum dels usuaris.  
• Com a tercer punt, es disposa d'una petita aplicació Java que serveix de control d’accés 
als espais/serveis mitjançant la tecnologia RFID. L'aplicació rebrà la codificació de la 
targeta 'usuari emesa pel lector RFID i s'encarregarà d'informar als usuaris si el accés 
vàlid o no.  
Eines utilitzades 
Les eines informàtiques que permeten el desenvolupament d'aquest projecte són: 
Framework Laravel 
Laravel és un framework de codi obert que permet desenvolupar aplicacions i serveis web amb 
llenguatge PHP de manera simple i ràpid d'aprendre. Va ser creat el 2011 per Taylor Otwell, qui 
es va inspirar amb frameworks com Symfony i per tant ha estat construït a partir de diversos 
components de Symfony. Laravel ha estat molt ben rebut per tots els programadors de PHP, de 
tal forma que actualment ha passat a ser un dels frameworks més utilitzats .  
L'objectiu d'aquest potent framework de PHP és oferir la possibilitat d'implementar codi de 
forma elegant i simple, evitant el anomenat "codi espagueti". Intenta aprofitar aspectes bons 
de multitud de frameworks juntament amb les últimes versions de PHP. Permet la utilització del 
patró MVC, el qual serà explicat més endavant, i així disposar d'un codi més organitzat i clar. 
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L'elecció d'aquest framework es detalla a continuació a través d'una sèrie de aspectes que són 
realment positius: 
• Utilitza el motor de plantilles Blade per accelerar les tasques de compilació, y perquè els 
usuaris puguin incloure noves característiques de manera senzilla. Blade és bàsicament 
un subllenguatge molt senzill que es compilat prèviament de ser utilitzat per l'aplicació. 
Blade, per tant, permet modularitzar les vistes definint plantilles per cadascuna i utilitzar 
estructures de control i variables de PHP directament a elles de manera senzilla i elegant. 
• Disposa d'un ORM* anomenat Eloquent que permet treballar de manera simple amb la 
base de dades. El funcionament és el següent: cada taula de la base de dades es 
correspon a un "Model", el qual s'utilitza en la programació per interactuar amb la taula 
associada. A mode d'exemple: si es té una taula persona, amb la seva sèrie d'atributs, es 
defineix un model persona el qual anirà associat a la taula persona. De manera que no 
s'interactuarà directament amb la taula mitjançant consultes SQL i per tant serà molt més 
elegant i senzill el codi usat. 
• Disposa d'un CLI Artisan que compren eines avançades per fer tasques i migracions. 
Artisan és el nom de la línia de comandes que inclou Laravel. És realment útil ja que 
inclou comandes que faciliten la programació de l'aplicació o portal web. Per exemple 
permet mitjançant comandes crear un controlador, o bé esborrar o crear la base de 
dades.  
• Es tracta d'un framework de codi obert que disposa d'una molt bona documentació i 
d'una comunitat que cada vegada és més extensa. Per tant ofereix la possibilitat de 
consultar i emetre errors que seran corregits de manera eficaç. 
• Utilitza el gestor de dependencies anomenat Composer. És un gestor de dependències 
en projectes de PHP capaç d'instal·lar llibreries que requereix el projecte amb les versions 
que es necessitin  y així evitar haver de fer-ho de forma manual. La seva utilització és molt 
senzilla i útil, consisteix en un fitxer en format .json que s'inclou en el projecte i on es 
declaren les llibreries que es volen utilitzar. Llavors amb una simple comanda, composer 
instal, executada en el terminal, es descarreguen totes les llibreries i les seves 
dependencies necessàries per a poder-les utilitzar. 
• Ofereix un sistema d'enrutament ràpid i eficient, similar al que s'utilitza amb Ruby on 
Rails. Això permet relacionar les parts de l'aplicació amb les rutes que ingressa el usuari 
al navegador 
• Ofereix un sistema d'autenticació molt simple i pràcticament ja implementat al moment 
de crear el projecte. De tal forma que només s'ha de fer una adaptació al projecte que 
es vol desenvolupar mitjançant la modificació d'arxius de configuració. A més, 
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proporciona serveis d' encriptació de contrasenyes AES-256*que ofereix un hashing 
segur. 
Actualment existeix la versió 5.3 de Laravel, tot i que està en mode beta, però cal dir que el 
projecte s'implementa amb la versió 5.0. 
XAMPP 
És un servidor independent de plataforma, software lliure. Cada lletra del seu nom fa referència 
a una eina que incorpora: X indica que es utilitzable per a qualsevol dels diferents sistemes 
operatius (Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, MAC OS X), Apache, MySQL, PHP, Perl (no 
es té en compte per a aquest projecte).  Per tant, mitjançant XAMPP, es permet tenir agrupades 
les diferents eines que s'explicaran a continuació i així poder treballar còmodament en el 
desenvolupament del projecte havent de fer un sola configuració inicial. 
Apache 
És un servidor web HTTP de codi obert per a plataformes Unix, Microsoft Windows, MAC OS X 
i d'altres. Darrere d'Apache existeix una comunitat molt extensa sota la supervisió d'Apache 
Software Foundation que s'encarrega de mantenir i desenvolupar el servidor. Apache és el 
servidor HTTP més usat i que permet allotjar el portal web  de manera local en la màquina on 
s'implementa i es testeja el projecte. 
MySQL 
És un sistema de gestió de bases de dades relacionals desenvolupat per Orcale Corporation i 
és una dels més populars sobretot per a entorns de desenvolupament web.  La base de dades 
es distribueixen en varies versions: Enterprise, per a empreses que requereixen incorporar 
productes privatius, i Community, de llicència pública. La darrera és la que s'utilitza en aquest 
projecte. 
Les raons que porten a escollir un esquema relacional mitjançant MySQL és: 
• Compatibilitat amb qualsevol framework que implementi aplicacions web i que 
s'executen en entorns XAMPP. 
• Es simple, fàcil d'entendre i d'utilitzar. Disposa d'una comunitat molt gran per consultar 
ajuda. Compleix amb tot el que necessita el portal web i aplicació Java per dur a terme 
el projecte. 
• Es tracta d'una tecnologia molt present en les industries i actualment multitud 
d'aplicacions l'utilitzen. 
• Fa que sigui ideal per a aplicacions i portals web com el que es desenvolupa degut a la 
baixa concurrència en la modificació de dades que existeix. A més ofereix la possibilitat 
d'inserir un gran volum de dades que són generades automàticament en el projecte i 
vàlides per tenir casos reals. 
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Per a accedir a la base de dades MySQL existeixen diferents llenguatges, en aquest cas s'utilitza 
el llenguatge PHP. Tot i així, per tal de gestionar l'administració de la base de dades més 
fàcilment i còmode, s'utilitza phpMyAdmin. Es tracta d'una eina escrita en PHP que serveix per 
gestionar la administració de MySQL a través d'una pàgina web utilitzant Internet. Des d'aquí es 
permet crear i eliminar bases de dades, crear, eliminar i modificar taules, esborrar, editar i afegir 
camps i executar qualsevol sentencia SQL. Cal dir, però, que el seu ús és simplement com a 
mode de testeig de l'aplicació i portal web, no es tracta d'una eina imprescindible per al 
desenvolupament i el correcte funcionament del projecte. 
PHP 
És el llenguatge de programació que s'usa en aquest projecte. Està dissenyat per al 
desenvolupament web de contingut dinàmic i que és executat al costat del servidor i 
conseqüentment genera la pàgina web resultant, per tant, és invisible al navegador web i al 
client. El seu ús és interessant també gracies a que disposa d'una amplia documentació en el 
seu lloc web oficial, i on totes les funcions del sistema estan explicades i exemplificades en un 
arxiu d'ajuda. 
Doncs el seu ús en el projecte és vital per tal de poder interactuar amb la base de dades, enviar 
informació a les vistes HTML i poder treballar mitjançant el patró de disseny Model Vista 
Controlador (MVC) . 
Eclipse 
És una plataforma software composta per un conjunt d'eines de programació de codi obert multi 
plataforma per desenvolupar en aquest cas l'aplicació que permet interactuar amb el lector RFID 
i la base de dades. L'aplicació és implementada a partir del llenguatge JAVA, SQL per  les 
consultes amb la base de dades i llibreries que s'incorporen al Eclipse. És el cas de la llibreria 
WindowBuilder que permet crear interfícies per a aplicacions que serviran per interactuar amb 
l'usuari o en aquest cas amb el lector RFID. 
Per al projecte Smart Port que es desenvolupa s'utilitza la darrere versió existent llançada el 22 
de juny de 2016, Eclipse Neon, versió 4.6 de la plataforma. 
Justificació de les tecnologies 
La raó principal per la qual s'ha optat per utilitzar aquestes tecnologies, a part de les 
mencionades anteriorment, es per el coneixement previ per part del programador vers algunes 
d'elles.  Actualment existeixen diversos frameworks de php o d'altres maneres per programar 
webs, de la mateixa manera que es troben multitud de gestors i bases de dades, però com bé 
s'esmenta anteriorment el seu ús queda justificat. Tanmateix, es tracten de tecnologies molt 
presents en el món laboral i en creixement constant en la majoria d'elles. 
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Metodologia i rigor 
En el següent capítol es defineix la metodologia de treballa que s'utilitza pel desenvolupament 
del projecte a fi de poder tenir un ordre i definir una bona planificació. 
Mètode de treball 
El desenvolupament del projecte es du a terme mitjançant una metodologia àgil composta de 
diverses iteracions de durades diferents, depèn de la complexitat de cadascuna, però buscant 
repartir la feina i obtenir iteracions equitatives. D'aquesta manera s'aconsegueix tenir un control 
periòdic de resultats ja bastant definitius. Aquesta metodologia es basa en proposar-se una sèrie 
d'objectius o tasques a desenvolupar en curts períodes de temps i al mateix temps realitzar 
proves per tal d'obtenir bons resultats de manera simultània. Gràcies a l'aplicació d'aquesta 
metodologia de treball es permet tenir un control precís de les tasques realitzades i pendents a 
fer de manera que es pot ajustar contínuament els temps en funció del treball realitzat. 
Al tractar-se d'un projecte desenvolupat per una sola persona pel que fa la implementació i entre 
dues persones a nivell de parts de la documentació, fa que no es tracti d'una metodologia àgil 
completament pura com es el cas d'Scrum o Kanban. De manera que el projecte es divideix en 
diverses iteracions i per cadascuna d'elles s'hi assignen tasques a realitzar. Lògicament les dailys* 
en aquest projecte no s'apliquen i per tant, només es realitzen reunions amb el tutor i el company 
col·laborador. 
Les iteracions en el desenvolupament del projecte són les que consten a continuació: (En la 
planificació es mostra amb més detall les parts de cada iteració/fase): 
• Iteració 1: Gestió del projecte 
• Iteració 2: Anàlisis i configuració de l'entorn 
• Iteració 3: Back-end 
• Iteració 4: Front-end 
• Iteració 5: Aplicació Java 
• Iteració 6: Etapa final 
Eines de seguiment 
Les eines de seguiment que s'utilitzen per la implementació del projecte és GitHub juntament 
amb Dropbox i còpies de seguretat a altres màquines. Utilitzar l'eina de GitHub permet tenir un 
seguiment de les tasques i les diferents versions de codi que es van realitzant. El cas de Dropbox, 
pot no resulta una eina tan còmode però en aquest cas s'utilitza per penjar les parts del projecte 
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que són més definitives. L'ús d'altres màquines per a realitzar més còpies és simplement un 
mètode per assegurar no perdre res d'informació del projecte. 
Mètodes de validació 
En la finalització de cada fase o iteració del desenvolupament del projecte es realitzen 
comprovacions amb el company col·laborador del projecte. Es realitzen proves per comprovar i 
assegurar que la fas es queda conclosa, generant simultàniament intercanvi d'opinions sobre el 
desenvolupament. Per tant, es tracta d'una part molt important per saber si el desenvolupament 
del projecte flueix com es degut i si s'han de valorar noves consideracions per seguir endavant. 
Si es tracta de funcionalitats importants, aquestes, són contrastades amb el tutor del projecte. 
De la mateixa manera que si sorgeixen canvis suficientment importants que s'han de valorar 
prèviament per les diverses parts que composen el projecte: tutor i col·laborador. Tot i així, el 
correu és una eina que resulta molt útil per tal de la comunicació amb el tutor i poder estar 
actualitzat del treball realitzat. 
Finalment, quan es compleix amb tots els objectius i fases del projecte, es realitza una 
comprovació de tot el realitzat i quines millores poden resultar interessants de cara a la 
continuació del projecte.  
Anàlisi de requisits 
En aquesta secció es defineixen els requisits del sistema a desenvolupar, és a dir, les condicions 
que ha de satisfer el projecte final. En el sistema Smart Port hi han dos tipus d'usuaris: 
• Els usuaris administradors del sistema que s'encarregaran de tot el control sobre la base 
de dades i la gestió dels usuaris. 
• Els usuaris que interactuen amb el portal web i aplicació Java. 
Cal dir que s'explicitarà els requisits que siguin propis dels usuaris administradors. 
Requisits funcionals 
Els requisits funcionals són aquells que descriuen les característiques finals que tindrà el projecte 
que es vol desenvolupar. En aquest cas es separen els requisits del portal web i els de l'aplicació 
Java 
Portal web 
Requisit Registre d'usuari 
Descripció El portal web ha de permetre al usuari que es pugui crear un compte. 
Aquest registre es realitzarà a partir del nom de l'usuari, un correu 
electrònic i una contrasenya. 
 
Requisit Iniciar sessió 
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Descripció L'usuari ha de poder entrar al portal web amb el seu usuari (correu 
electrònic) i contrasenya 
 
Requisit Tancar sessió 
Descripció L'usuari ha de poder tancar la seva sessió en qualsevol moment 
 
Requisit Restaurar contrasenya perduda 
Descripció L'usuari ha de poder restaurar la contrasenya introduïda en el registre. 
Això es farà a partir d'enviar de nou la contrasenya al correu electrònic 
introduït per l'usuari en el compte. 
 
Requisit Contactar amb l'administrador del portal 
Descripció L'usuari anònim i registrat ha de tenir l'opció de contactar amb 
l'administrador del portal Smart Port com a mètode de consulta. 
Aquest contacte es realitzarà mitjançant un formulari de consulta que 
contindrà el nom de l'usuari, el correu electrònic on rebre la resposta i 
el contingut del missatge a enviar. El missatge serà rebut al correu 
electrònic del portal. 
 
Requisit Visualitzar serveis 
Descripció El sistema ha de permetre que qualsevol usuari, anònim o identificat, 
sigui capaç de visualitzar els serveis que ofereix. 
 
Requisit Visualitzar perfil 
Descripció El sistema ha d'oferir la capacitat de visualitzar tota la informació 
referent a un perfil.  
 
Requisit Visualitzar amarratge contractat 
Descripció Capacitat de mostrar al usuari autentificat consultar l'amarratge 
contractat mitjançant la visualització del mapa d'amarratges del port. 
 
Requisit Editar servei contractat 
Descripció El sistema ha d'oferir a l'usuari la possibilitat de modificar un servei de 
forma individual, permeten la modificació de tipus de contracte 
sol·licitat. 
 
Requisit Eliminar serveis 
Projecte de fi de grau - Nil Garcia i Arboix / Albert Vila i Pau 
 
 
- 43 - 
Descripció El sistema ha d'oferir al usuari la capacitat d'eliminar el servei o serveis 
contractats. 
 
Requisit Afegir servei 
Descripció El sistema ha d'oferir al usuari la capacitat d'afegir un servei o varis 
serveis a la seva llista de serveis contractats. 
 
Requisit Editar tarifa 
Descripció El sistema ha d'oferir al usuari canviar de tarifa. Se li permet canviar de 
tarifa una vegada ja té una tarifa escollida i en ús. 
 
Requisit Consultar notificacions 
Descripció El portal ha d'informar al usuari quan té alguna notificació per part del 
sistema. Les notificacions venen donades per superar la quantitat de 
llum o aigua que té contractats. 
 
Requisit Contractar serveis i amarratge segons data  
Descripció El sistema ha de permetre contractar serveis i amarratge segons  la 
selecció de la data que es vol disposar del servei Smart Port. Es disposa 
de tres tipus de dates: de un dia, de diversos dies i de contracte 
indefinit. 
 
Requisit Sol·licitar amarratge 
Descripció L'usuari ha de poder seleccionar l'amarratge que està disponible en el 
mapa del port mitjançant la interacció amb ell. 
 
Requisit Seleccionar tarifa 
Descripció El portal ha d'oferir al usuari la capacitat de poder seleccionar les tarifes 
que disposa el sistema Smart Port. 
 
Requisit Contractar serveis 
Descripció El sistema ha d'oferir la capacitat d'escollir els serveis que es volen 
contractar en la sol·licitud dels amarratges i la tarifa. 
 
El actor administrador també disposa de totes les funcionalitats que té qualsevol usuari més els 
que s'introdueixen a continuació: 
Requisit Buscar usuaris 
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Descripció Capacitat perquè el usuari administrador pugui buscar qualsevol usuari 
registrat al sistema mitjançant el seu nom d'usuari. 
 
Requisit Modificar codi de targeta de l'usuari 
Descripció El sistema ha de permetre la modificació del codi/s de la targeta 
associat a l'usuari/s registrat.  
 
Aplicació Java  
Requisit Llegir targeta RFID 
Descripció L'aplicació ha de ser capaç d'interpretar la targeta que introdueixi 
l'usuari en el lector RFID. 
 
Requisits no funcionals 
Els requisits no funcionals especifiquen el bon funcionament del software. S'imposen restriccions 
de disseny que cal tenir en compte en el desenvolupament. El seu compliment assegura un 
sistema de qualitat, usable, segur i accessible. 
Requisits d'usabilitat 
Requisit Interfície amigable 
Descripció El ús de plantilles, CSS bootstrap resulta un sistema amb una bona 
aparença de cara al usuari. 
 
Requisit Facilitat d'ús 
Descripció Interfície simple i intuïtiva que ha de ser amigable de cara al usuari i així 
facilitar-ne el seu ús. Pel que fa la part d'administrador, també s'ha de 
tenir una vista totalment simple. 
 
Requisit Dades actualitzades 
Descripció El sistema ha de mostrar en tot moment al usuari les dades 
actualitzades sense necessitat de refrescar la pàgina. És el cas de la 
edició de serveis o tarifes, aquests canvis han de ser visibles al moment.  
 
Requisit Informació d'errors 
Descripció El portal i aplicació han de ser capaços de mostrar al usuari possibles 
errors que poden succeir i permetre la continuació de l'ús del sistema 
o sistemes. Intentar iniciar sessió amb un perfil falç, seleccionar un 
amarratge ja ocupat, registrar-se sense emplenar tots els camps... 
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Requisits de rendiment i escalabilitat 
Requisit Temps de resposta 
Descripció El sistema ha de carregar les pàgines i guardar les dades de manera 
ràpida i fluida reaccionant el més ràpid possible a les peticions de 
l'usuari. 
 
Requisit Escalabilitat 
Descripció El sistema ha de ser capaç de reaccionar correctament a demandes 
més altes.  
 
Reutilitzable i personalitzable per qualsevol port d'esbarjo 
El portal i aplicació Java han de ser capaços de poder ser adaptats a qualsevol port d'esbarjo. 
Així com permetre que s'afegeixin més funcionalitats segons es requereixi. Per tant, es pren un 
exemple com a model però es busca ser totalment personalitzable. 
 La part del sistema corresponent al administrador ha de ser capaç de poder adaptar-se al ús de 
qualsevol persona i sense necessitat de tenir coneixements informàtics. 
Seguretat de la informació 
Tota la informació i dades introduïdes pels usuaris seran anònimes per tal de preservar la seva 
identitat i assegurar que es compleix la LOPD (llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal). Tanmateix, el sistema ha de disposar d'eines de seguretat per evitar la presencia 
d'agents externs. 
Sistema web portable  
El portal web ha d'incorporar mecanismes de disseny responsiu per adaptar-se correctament a 
qualsevol dispositiu gràcies al framework Bootstrap, permeten al usuari iniciar el sistema Smart 
Port des de tot tipus navegador. 
Especificació 
En aquesta secció es descriu el que ha de fer el sistema Smart Port que s'implementa. Es mostra 
els actors que actuen per a cada cas d'ús, les precondicions necessàries per a poder dur a terme 
la funcionalitat i descriu l'escenari que s'ha de complir, és a dir les accions que ha de seguir 
l'actor i el sistema per tal de complir amb els objectius de cada cas d'ús mencionat anteriorment. 
Per a poder tenir una millor visió dels diferents casos d'ús que existeixen, es mostren diferents 
diagrames de casos d'ús agrupats en funció de les funcionalitats. Cadascuna de la funcionalitats 
agrupada en un mateix esquema estan relacionades entre elles en algun aspecte: són 
implementades a la mateixa iteració. De manera que es té una organització de les diferents parts 
del sistema. 
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Inici i tasques inicials del sistema 
Casos d'ús 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 6 - TASQUES INICIALS SISTEMA WEB 
Cas d'ús Registre 
Actor  Usuari no registrat 
Precondició El usuari no registrat no té un compte en el sistema  
Escenari 1. L'usuari entra a la pantalla de registre 
2. L'usuari completa tot els camps del formulari de registre 
mitjançant el seu correu electrònic, el seu nom o nom 
identificatiu en el portal, contrasenya i confirmació de 
contrasenya. 
3. L'usuari prem el boto de registre. 
4. El sistema encripta la contrasenya mitjançant un hash i ho 
guarda a la base de dades juntament amb el correu electrònic. 
5. El sistema retorna al usuari a la pantalla inicial de portal web. 
 
Cas d'ús Visitar inici portal 
Actor  Usuari no registrat i usuari registrat 
Precondició L'usuari està dins el portal, registrat o no. 
Escenari 1. L'usuari introdueix al navegador la URL d'accés al portal web. 
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Cas d'ús Contactar amb l'administrador del portal 
Actor  Usuari no registrat i usuari registrat 
Precondició L'usuari està dins el portal, registrat o no 
Escenari 1. L'usuari entra a la pantalla de contacte. 
2. L'usuari completa tots els camps del formulari de contacte 
mitjançant el seu nom, correu electrònic i el missatge que vol 
adreça a l'administrador del portal. 
3. L'usuari prem el boto d'enviar. 
4. El missatge enviat es rebut al correu electrònic del portal. 
5. L'administrador disposa del correu electrònic del usuari 
contactant per poder enviar una resposta.  
 
Cas d'ús Visualitzar serveis 
Actor  Usuari no registrat i usuari registrat 
Precondició L'usuari està dins el portal, registrat o no 
Escenari 1. L'usuari accedeix a la pantalla de serveis. 
 
Cas d'ús Iniciar sessió 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari disposa d'un compte en el sistema Smart Port 
Escenari 1. L'usuari entra a la pantalla inicial o qualsevol pantalla accessible. 
Es disposa del formulari d'inici a la barra de navegació superior. 
2. L'usuari completa el formulari d'inici de sessió amb el seu correu 
electrònic i contrasenya. 
3. L'usuari prem el boto d'entrar. 
4. El servidor realitza el hash de la contrasenya introduïda i 
comprova que sigui igual al hash emmagatzemat a la base de 
dades corresponent al usuari en qüestió. 
a. Contrasenya correcta: Porta a l'usuari a la pantalla inicial 
del portal web. 
b. Contrasenya incorrecta: Retorna missatge d'error oferint 
la possibilitat de tornar posar la contrasenya. 
 
Cas d'ús Tancar sessió 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari  està dins del portal amb la sessió iniciada 
Escenari 1. L'usuari desplega el menú personal de la barra de navegació.  
2. L'usuari selecciona la opció de tancar sessió. 
3. El sistema esborra totes les dades referents a la sessió actual. 
4. El sistema retorna a l'usuari al inici del portal. 
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Contractació del servei Smart Port 
Casos d'ús 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 7 - CONTRACTACIÓ SERVEIS SMART PORT 
 
Cas d'ús Contractar serveis i amarratge segons data 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari  està dins del portal amb la sessió iniciada i no té contractat 
l'amarratge, tarifa i serveis 
Escenari 1. L'usuari accedeix a la pantalla de serveis. 
2. L'usuari prem el boto de contractar serveis. 
3. El sistema envia a l'usuari a la vista de selecció de la data de 
contractació dels serveis Smart Port. 
4. L'usuari selecciona la modalitat que vol tenir: 
a. Contracte indefinit 
b. Diversos dies 
c. Un dia 
5. L'usuari introdueix la data corresponent a la modalitat escollida 
6. L'usuari prem el boto de sol·licitar 
7. El sistema emmagatzema temporalment la informació enviada. 
8. El sistema envia a l'usuari a la vista de selecció dels amarratges 
del port. 
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Cas d'ús Sol·licitar amarratge 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari està dins del portal amb la sessió iniciada i no té contractat 
l'amarratge, tarifa i serveis. 
L'usuari  ha escollit la modalitat i data de contractació del servei Smart 
Port. 
Escenari 1. L'usuari prem el boto corresponent a un amarratge disponible 
indicat amb el color verd. 
2. El sistema comproba que realment es tracta d'un amarratge 
lliure. 
• Si l'amarratge està ocupat: el sistema retorna un 
missatge d'error al usuari el retorna a la mateixa vista de 
selecció d'amarratge. 
• Si l'amarratge està lliure: el sistema emmagatzema 
temporalment l'amarratge que s'ha escollit juntament 
amb la data i modalitat escollides en el cas d'ús anterior. 
o El sistema envia a l'usuari a la vista de selecció 
de tarifa i serveis. 
 
Cas d'ús Seleccionar tarifa 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari està dins del portal amb la sessió iniciada i no té contractat 
l'amarratge, tarifa i serveis 
L'usuari ha escollit la modalitat, data de contractació i l'amarratge. 
Escenari 1. L'usuari selecciona el tipus de tarifa que desitja contractar (per 
defecte ja es té una tarifa escollida). 
2. L'usuari té l'opció de contractar serveis que ofereix el port. 
3. L'usuari prem el boto de sol·licitar. 
4. El sistema emmagatzema tot la informació de contractació de 
l'usuari (modalitat, data, amarratge, tarifa) a la base de dades. 
5. El sistema envia a l'usuari a la vista del seu perfil que ara es 
mostra actualitzat 
 
Cas d'ús Contractar serveis 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari està dins del portal amb la sessió iniciada i no té contractat 
l'amarratge, tarifa i serveis 
L'usuari ha escollit la modalitat, data de contractació i l'amarratge. 
Escenari 1. L'usuari selecciona els serveis que ofereix el port prement en 
cada checkbox corresponent. 
2. L'usuari prem el boto de sol·licitar. 
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3. El sistema emmagatzema tot la informació de contractació de 
l'usuari (modalitat, data, amarratge, tarifa, serveis) a la base de 
dades. 
4. El sistema envia a l'usuari a la vista del seu perfil que ara es 
mostra actualitzat. 
 
Usuari registrat i amb el servei Smart Port contractat 
Casos d'ús 
 
IL·LUSTRACIÓ 8 - USUARI REGISTRAT I AMB EL SERVEI SMART PORT CONTRACTAT 
 
Cas d'ús Visualitzar perfil 
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Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema 
Escenari • L'usuari no ha realitzat cap contracte d'amarratge, servei i tarifa 
1. L'usuari desplega el menú personal de la barra de 
navegació. 
2. L'usuari selecciona la opció de perfil. 
3. El portal web mostra a l'usuari la vista del perfil de 
l'usuari amb la seva informació personal i però sense 
serveis, amarratge ni tarifa sol·licitada. Disposa d'un 
boto per contractar els serveis Smart Port. 
• L'usuari té contractat un amarratge tarifa i servei (opcional) 
1. L'usuari desplega el menú personal de la barra de 
navegació. 
2. L'usuari selecciona la opció de perfil. 
3. El portal web mostra a l'usuari la vista del perfil de 
l'usuari amb la seva informació personal i l'amarratge i 
tarifa contractada. Si ha contractat serveis, se li mostra 
una llista de tots els serveis juntament amb la seva 
informació (data de contractació). 
 
Cas d'ús Visualitzar amarratge contractat 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i un amarratge contractat 
Escenari 1. L'usuari accedeix al seu perfil 
2. L'usuari prem el número d'amarratge que té contractat. 
3. El sistema li mostra al usuari una vista amb el mapa dels 
amarratges i amb el seu amarratge contractat ressaltat d'un 
altre color. 
 
Cas d'ús Editar servei contractat 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i com a mínim un servei 
contractat 
Escenari 1. L'usuari accedeix al seu perfil. 
2. L'usuari prem el boto d'editar servei del servei que pretén 
modificar. 
3. El sistema envia al l'usuari a la vista d'edició del servei. 
4. L'usuari selecciona la modalitat que vol tenir: 
a. Contracte indefinit 
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b. Diversos dies 
c. Un dia 
5. L'usuari introdueix la data corresponent a la modalitat escollida. 
6. L'usuari prem el boto de sol·licitar. 
7. El sistema emmagatzema la modificació del servei sol·licitat per 
l'usuari a la base de dades. 
8. El sistema retorna a l'usuari a la vista del perfil. 
 
Cas d'ús Eliminar serveis 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i com a mínim un servei 
contractat 
Escenari 1. L'usuari accedeix al seu perfil 
2. L'usuari prem el boto d'editar serveis. 
3. El sistema envia a l'usuari a la vista d'edició de tarifa i serveis. 
4. L'usuari desselecciona aquells serveis que ja no vol tenir 
contractats mitjançant prémer el checkbox corresponent. 
5. L'usuari prem el boto de sol·licitar. 
6. El sistema actualitza els serveis contractats per l'usuari a la base 
de dades. 
7. El sistema retorna al usuari a la vista del perfil. 
Observació Aquest cas d'ús es pot veure complementat amb els següents casos 
d'ús: afegir serveis i editar tarifa 
 
Cas d'ús Afegir serveis 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i contractat l'amarratge i 
tarifa  
Escenari 1. L'usuari accedeix al seu perfil 
2. L'usuari prem el boto d'editar serveis. 
3. El sistema envia a l'usuari a la vista d'edició de tarifa i serveis. 
4. L'usuari selecciona aquells serveis que vol contractar mitjançant 
prémer el checkbox corresponent. 
5. L'usuari prem el boto de sol·licitar. 
6. El sistema actualitza els serveis contractats per l'usuari a la base 
de dades, afegint els nous que ha contractat. 
7. El sistema retorna al usuari a la vista del perfil. 
Observació Aquest cas d'ús es pot veure complementat amb els següents casos 
d'ús: eliminar serveis i editar tarifa 
 
Cas d'ús Editar tarifa 
Actor  Usuari registrat 
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Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i contractada una tarifa 
Escenari 1. L'usuari accedeix al seu perfil 
2. L'usuari prem el boto d'editar serveis. 
3. El sistema envia a l'usuari a la vista d'edició de tarifa i serveis. 
4. L'usuari selecciona la nova tarifa que vol contractar 
5. L'usuari prem el boto de sol·licitar. 
6. El sistema actualitza la tarifa contractada per l'usuari a la base 
de dades. 
7. El sistema retorna al usuari a la vista del perfil. 
Observació Aquest cas d'ús es pot veure complementat amb els següents casos 
d'ús: afegir serveis i eliminar serveis 
 
Cas d'ús Consultar notificacions 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i existeixen notificacions 
Escenari 1. L'usuari accedeix a qualsevol vista del portal web. 
2. L'usuari prem el boto de notificacions situat a la part dreta del 
menú de navegació. 
3. El sistema  mostra al usuari un pop up amb la informació de les 
notificacions  
• El consum d'aigua ha superat la quantitat que es té 
contractada. 
• El consum de llum ha superat la quantitat que es té 
contractada. 
 
Part d'administrador 
Casos d'ús 
 
IL·LUSTRACIÓ 9 -  PART D'ADMINISTRADOR 
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Cas d'ús Buscar usuaris 
Actor  Usuari administrador 
Precondició El usuari està dins del portal amb la sessió iniciada i té permisos 
d'administrador 
Escenari 1. L'usuari accedeix a qualsevol vista del portal web. 
2. L'usuari desplega el menú personal de la barra de navegació. 
3. L'usuari selecciona l'opció d'administrador. 
4. El sistema envia a l'usuari a la vista d'administrador. 
5. L'usuari introdueix el nom de l'usuari que desitja cercar en el 
buscador. 
6. L'usuari selecciona el boto d'enviar 
7. El sistema comprova a la base de dades que l'usuari introduït 
existeix. 
8. En cas d'existir l'usuari: retorna la informació de l'usuari buscat 
a la vista d'administrador. 
 
 
Cas d'ús Modificar codi de targeta d'usuari 
Actor  Usuari administrador 
Precondició El usuari està dins del portal amb la sessió iniciada i té permisos 
d'administrador 
Escenari 1. L'usuari accedeix a qualsevol vista del portal web. 
2. L'usuari desplega el menú personal de la barra de navegació. 
3. L'usuari selecciona l'opció d'administrador. 
4. El sistema envia a l'usuari a la vista d'administrador. 
5. L'usuari introdueix el nom de l'usuari que desitja cercar en el 
buscador. 
6. L'usuari selecciona el boto d'enviar 
7. El sistema comprova a la base de dades que l'usuari introduït 
existeix. 
8. En cas d'existir l'usuari: retorna la informació de l'usuari buscat 
a la vista d'administrador. 
9. L'usuari introdueix el codi de la targeta en el camp 
corresponent de l'usuari que pretén modificar. 
10. L'usuari prem el boto de canviar codi. 
11. El sistema actualitza el nou valor de codi de targeta de l'usuari 
modificat. 
12. El sistema retorna al usuari a la vista d'administració. 
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Aplicació Java 
Casos d'ús 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 10 -  APLICATIU JAVA 
 
Cas d'ús Llegir targeta RFID 
Actor  Usuari registrat 
Precondició L'usuari està registrat i té una targeta activa 
Escenari 1. L'usuari passa la targeta RFID per el lector. 
2. El sistema associat al sensor interpreta els dígits que conté la 
targeta. 
3. El sistema accedeix a la base de dades per comprovar que 
existeix la targeta . 
4. El sistema comprova que l'usuari té contractat el servei associat 
al lector. 
• Accés permès: El sistema retorna a l'usuari accés 
permès, si té contractat el servei, en forma de semàfor 
verd a l'aplicació Java. 
• Accés denegat: El sistema retorna a l'usuari accés 
denegat, si no té contractat el servei, en forma de 
semàfor vermell a l'aplicació Java. 
 
Disseny final 
En aquest apartat es mostra el disseny final dels dos sistemes implementats, el portal web i la 
petita aplicació Java. 
Disseny portal web 
Aquí es mostra el disseny final del portal web així com les funcionalitats implementades a cada 
vista d'usuari. cada vista que conté un formulari amb dades que s'han d'enviar cap al servidor, 
es fa control d'errors. Tot i així aquí només se'n mostraran alguns com a mode d'exemple. 
Projecte de fi de grau - Nil Garcia i Arboix / Albert Vila i Pau 
 
 
- 56 - 
Pàgina principal 
En aquest apartat es mostra el disseny de la pàgina principal del portal web. Es disposa d'una 
barra de menú navegacional situat a la part superior on es permet accedir a les vistes de: inici 
de la pàgina, contacte, serveis, registre i iniciar sessió. Si la sessió ja està iniciada es té a la part 
superior dreta les notificacions d'usuari i un menú desplegable que conté la opció de tancar 
sessió, la opció de consultar els serveis i el perfil d'usuari. 
La pantalla d'inici es divideix en tres sub pantalles. La primera conté la data o dates en les quals 
es pretén fer la contractació del servei Smart Port. Les dues simplement contenen informació 
per atraure a al usuari al servei Smart Port. 
 
IL·LUSTRACIÓ 11 - IMATGE PÀGINA INICIAL 
El menú es manté igual per totes les pàgines del portal web  
Pàgina serveis 
La pàgina de serveis conté la llista de serveis extres que es permet contractar en el Smart Port. 
També disposa d'un boto d'accés al inici de sol·licitud dels serveis Smart Port.  
Pàgina contactar 
Es tracta d'un formulari de contacte en el que s'hi introdueix el nom, el correu personal i el 
missatge que es vol adreçar als administradors del portal Smart Port. Aquest missatge es rebut 
per ells i té la forma que es mostra seguidament. 
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IL·LUSTRACIÓ 12 - IMATGE PÀGINA CONTACTAR 
 
IL·LUSTRACIÓ 13 - IMATGE MISSATGE DE CORREU 
Registre 
En aquest apartat es mostra el disseny de la pàgina de registre d'usuari. Constà d'un típic 
formulari de registre format pels camps: nom, correu electrònic i contrasenya. Finalment es té el 
boto de registre, el qual envia la informació a la base de dades i redirecciona a l'usuari a la 
pàgina principal. 
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IL·LUSTRACIÓ 14 - IMATGE REGISTRE 
Si les dades introduïdes per l'usuari no són correctes, es mostra un missatge d'error a la pantalla 
de la següent manera: 
 
IL·LUSTRACIÓ 15 - IMATGE ERROR REGISTRE 
Iniciar sessió 
L'inici de sessió es pot dur a terme de dues maneres: 
• Des del menú: La barra de menú disposa d'un desplegable el qual conte els camps d'e-
mail i contrasenya per tal de permetre a l'usuari entrar a la seva compte de manera 
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ràpida i senzilla. Si l'usuari introdueix malament les dades se l'envia a la pàgina d'inci de 
sessió. 
 
IL·LUSTRACIÓ 16 - IMATGE LOGIN MENÚ 
• Pàgina d'inici de sessió: Aquesta vista s'hi accedeix només quan l'usuari ja ha provat 
d'entrar i ha fallat al logejar-se. Aquí es mostra els missatges d'error de l'usuari al 
intentar entrar al seu compte i amés es disposa d'un formulari d'inici de sessió per 
poder tornar-ho a intentar. 
 
IL·LUSTRACIÓ 17 - IMATGE PÀGINA DE LOGIN 
Projecte de fi de grau - Nil Garcia i Arboix / Albert Vila i Pau 
 
 
- 60 - 
Data de reserva dels serveis Smart Port 
Aquí es mostra la funcionalitat de seleccionar tipus de contracte juntament amb la data que es 
vol disposar del servei Smart Port. El tipus de contracte s'escull mitjançant la selecció d'un dels 
tres chekboxs que ofereix la visita. En funció del contracte escollit es despleguen dos calendaris, 
un calendari o cap. El botó de sol·licitar envia al servidor la informació introduïda i redirecciona 
al usuari cap a la pàgina de selecció d'amarratge. 
 
IL·LUSTRACIÓ 18 - IMATGE PÀGINA DE CALENDARI DE RESERVA. 
Contractar amarratge 
La pàgina de contractar amarratge constà d'un mapa del port  amb tots els amarratges dels 
quals disposa. Si es tracta d'un amarratge ocupat, es mostra de color vermell. Contràriament, si 
està disponible, es mostrà de color verd. Per reservar un amarratge disponible, simplement s'ha 
de prémer a qualsevol amarratge de color verd. Llavors s'envia a l'usuari a la pàgina de selecció 
de tarifa i serveis extres. 
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IL·LUSTRACIÓ 19 - IMATGE MAPA AMARRATGES 
Seleccionar tarifa i serveis 
La següent pàgina disposa de les funcionalitats de selecció de tarifa i de serveis extres del port. 
Per escollir una tarifa es necessari prémer un dels tres checkboxs que apareixen al principi. Per 
defecte es té seleccionada la primera tarifa. Si es desitja contractar més serveis, a la parta inferior 
de la pantalla apareixen la llista dels serveis extres que es poden contractar. Finalment quan es 
prem el botó seleccionar, es registra tota la informació introduïda per l'usuari en el seu compte 
i s'envia l'usuari al seu perfil personal. 
Perfil d'usuari 
En el perfil d'usuari s'hi mostra tota la informació referent al usuari. En primer lloc es mostrà les 
dades personals juntament amb l'identificador de l'amarratge que s'ha escollit, la tarifa 
contractada i el número de serveis contractats.  A la part superior també es disposa d'un botó 
que dirigeix a l'usuari a la pàgina de edició dels serveis i tarifes. 
Per sota de la informació personal, separat per una línia, es mostra tots el serveis que s'han 
contracta. Cadascun d'ells disposa d'un botó que envia a l'usuari a l'edició del contracte del 
servei en qüestió. 
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IL·LUSTRACIÓ 20 - IMATGE PERFIL 
Si es tracta d'un perfil recentment creat en el que no s'ha contractat cap servei Smart Port, es 
mostra un perfil que conté simplement la informació personal i el botó d'accés a la contractació 
del servei Smart Port. 
 
IL·LUSTRACIÓ 21 - IMATGE PERFIL BUIT 
Consulta d'amarratge contractat 
La següent pàgina permet veure un mapa dels amarratges dels amarratges del port. Tots ells 
apareixen de color verd excepte l'amarratge que ha contractat l'usuari, aquest es mostra de 
color groc.  
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IL·LUSTRACIÓ 22 - IMATGE AMARRATGE CONTRACTAT 
Editar serveis i tarifa 
La pàgina d'edició de serveis permet canviar la tarifa escollida mitjançant la selecció d'un altre 
checkbox de tarifa diferent al seleccionat. A més, ofereix la possibilitat de contractar nous serveis 
o treure serveis ja contractats. Això es fa mitjançant la selecció o desselecció del checkbox que 
li correspon a cada servei . El botó sol·licitar actualitza la informació introduïda per l'usuari i el 
redirigeix a la pàgina anterior, el perfil d'usuari. 
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IL·LUSTRACIÓ 23 - IMATGE EDITAR SERVEIS 
Editar contractació de servei 
La funcionalitat d'editar el servei, permet modificar el tipus de contracte escollit juntament amb 
la data o dates que es vol diposar del servei en questió. Això es fa mitjançant la mateixa vista de 
data de reserva dels serveis Smart Port, però adaptat al servei que es vol editar. El botó sol·licitar 
actualitza la informació introduïda per l'usuari i el redirigeix a la pàgina anterior, el perfil d'usuari. 
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IL·LUSTRACIÓ 24 - IMATGE EDITAR SERVEI 
Notificacions 
La funcionalitat de consultar les notificacions està només activa quan l'usuari disposa d'alguna 
notificació. Consta d'un pop up que es desplega al prémer el boto de notificacions de l part 
superior dreta del menú. Aquí s'hi mostra si l'usuari ha superat la quantitat d'aigua o llum que té 
contractat. 
 
IL·LUSTRACIÓ 25 - IMATGE NOTIFICACIONS I IMATGE GLOBO NOTIFICACIONS 
Pàgina d'administrador 
En aquest apartat es mostra el disseny de la pàgina d'administrador. Aquí només hi pot accedir 
l'usuari amb permisos d'administrador. Incorpora les funcionalitats de buscar els usuari i de 
poder canviar-los-hi el codi de targeta. La pàgina consta d'un cercador el qual se li ha d'introduir 
el nom de l'usuari que es pretén buscar. Al prémer el boto d'enviar, retorna al administrador la 
informació de l'usuari buscat i amb l'opció de modificar el camp de la targeta. Si es prem el botó 
de canviar codi, es modifica el codi de targeta que s'hagi introduït de l'usuari buscat. 
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IL·LUSTRACIÓ 26 - IMATGE ADMINISTRADOR 
 
IL·LUSTRACIÓ 27 - IMATGE CODI CANVIAT 
 
Disseny aplicació Java 
 
La aplicació Java consta d'una sola vista que simula l'accés a un servei Smart Port. En aquest cas 
representa l'accés al pàrquing. En un inici, sense interactuar amb l'aplicació, la interfície d'usuari 
està formada per un pantalla que conté el nom del servei que es vol utilitzar o accedir juntament 
amb la instrucció de com realitzar l'accés. 
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IL·LUSTRACIÓ 28 - IMATGE PRINCIPAL APLICACIÓ JAVA 
Per interactuar amb l'aplicació, es connecta el lector de targetes RFID al ordinador i es passa la 
targeta d'usuari pel lector. Les dades són rebudes per l'aplicació la qual retorna sobre la mateixa 
vista dos possibles resultats: 
• Accés denegat: Si l'usuari no té accés al servei sol·licitat, es mostra a la pantalla una 
circumferència de color vermell i el text d'accés denegat per tal de representar l'accés 
invàlid de l'usuari al servei en qüestió. 
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IL·LUSTRACIÓ 29 - IMATGE ACCÉS DENEGAT 
• Accés permès: Si l'usuari té accés al servei sol·licitat ja que el té contractat, es mostra a 
la pantalla una circumferència de color verd i el text d'accés permès amb el nom de 
l'usuari que hi accedeix. 
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•  
IL·LUSTRACIÓ 30 - IMATGE ACCÉS PERMÈS 
Implementació 
Tecnologies  
Anteriorment s'ha detallat les eines més importants que s'utilitzen en aquest projecte. A 
continuació s'inclouen totes les tecnologies que s'usen per dur a terme la implementació total. 
• Laravel 5.0: Framework de codi obert per desenvolupar aplicacions i serveis web amb 
PHP 5. És l'eina principal i vital que s'utilitza per desenvolupar el projecte. 
• ORM Eloquent: Model de programació que consisteix en la transformació de les taules 
d'una base de dades en instàncies d'objectes que simplifiquen les tasques bàsiques 
d'accés a les dades per part del programador. 
• Boostrap: És un framework de codi obert que permet dissenyar portals i aplicacions web. 
Conté plantilles de disseny amb menús, botons, formularis i altres elements de disseny 
basats en CSS i HTML. A més, permet tenir un portal web totalment responsive, és a dir, 
que la web s'adapti a qualsevol tamany de pantalla, ja sigui mòbil de 5 polsades o bé 
ordinador de 17 polsades. 
• Apache 2.4: Servidor web HTTP de codi obert per multitud de plataformes i que permet 
allotjar el portal web. 
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• MySQL: És un sistema de gestió de bases de dades relacionals de codi obert i multi 
usuari. 
• phpMyAdmin: Programa que permet gestionar l'administració de MySQL a través d'una 
pàgina web utilitzant Internet. 
• Eclipse: Plataforma software de codi obert que permet desenvolupar aplicacions Java 
com és el cas de la que es dur a terme en el projecte. No és el software principal del 
projecte, però és primordial per a la elaboració de l'aplicació de lectura de targes RFID. 
• Java: llenguatge principal sobre el que s'ha construït l'aplicació lectora de les targetes 
RFID. Es tracta d'un llenguatge derivat de C i C++ orientat a objectes. 
• SQL: Llenguatge de programació que permet accedir a les bases de dades relacionals i 
executar operacions sobre elles. 
• PHP: Llenguatge de programació que s'executa al costat del servidor i dissenyat per el 
desenvolupament web de contingut dinàmic.  
• JavaScript: Llenguatge de programació orientat a objectes que permet la interacció amb 
portals webs executant-se en el navegador del client i per tant obtinguen una web 
dinàmica. Aquest llenguatge ofereix al client la possibilitat d'interactuar amb la interfície 
sense necessitat d'haver de fer noves peticions al servidor. 
• HTML: Llenguatge de marques d'hipertext per a la elaboració de pàgines web. Defineix 
el contingut d'elles. 
• CSS: Llenguatge que defineix i crea la presentació de documents estructurats com HTML. 
• Sublime Text 3: Editor de text i editor de codi font que disposa d'una versió d'avaluació 
plenament funcional i lliure. A través de Sublime Text s'ha programat el portal web. 
• Google Chrome: Navegador web en el que s'ha testejat i reproduït el portal web. 
Arquitectura 
Per desenvolupar el projecte web de manera organitzada i coherent s'utilitza el patró de disseny 
Model Vista Controlador però adaptat al framework Laravel. En primer lloc es detalla en què 
consisteix el patró de disseny MVC. 
MVC 
El patró de disseny Model Vista Controlador altrament anomenat arquitectura de tres capes 
MVC consisteix en separar la lògica de negoci de la presentació de la informació mitjançant tres 
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capes amb responsabilitats ben diferenciades. De tal manera que ofereix una divisió entre el 
tractament i accés a dades, la lògica de control i la interfície d'usuari: 
• Model: És la capa encarregada de contenir i definir la informació que es introduïda i 
reflectida pels usuaris. S'encarrega de realitzar el mapeig entre la base de dades i la 
informació introduïda pels usuaris. Per tant gestiona tots els accessos a la informació del 
sistema software. 
• Vista: És on es mostra la representació gràfica de la informació (model) que es mostrarà 
al usuari i on ell podrà interactuar. La vista pren les dades del model per saber com han 
de ser representades.  
• Controlador: S'encarrega de prendre l'acció de l'usuari,rebre i processar peticions. Les 
peticions externes que rep són processades mitjançant l' actualització del model. Una 
vegada es realitzen les modificacions en el model, aquest actualitza la vista. 
 
Al framework Laravel, l'arquitectura MVC és aplicada de forma diferent. La finalitat és la mateixa, 
simplement s'introdueix algun aspecte nou i s'adapta la interacció entre capes. En la següent 
imatge es mostra la interacció que es realitza 
quan es treballa amb Laravel: 
 
1. En primer lloc, quan l'usuari realitza 
alguna petició des de la vista, com seria el cas 
de consultar els amarratges disponibles en el 
port, aquesta petició és rebuda pel fitxer 
routes. Es tracta d'un fitxer que simplement 
dirigeix les peticions que realitza l'usuari cap 
al controlador que li correspon tractar amb la 
informació introduïda. Per tant, permet tenir 
organitzada i separada la lògica del portal 
web implementat. De forma que qualsevol 
canvi realitzat en un punt no afecti als altres i així poder treballar paral·lelament en 
diferents aspectes. 
 
IL·LUSTRACIÓ 31 
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2. Com s'ha comentat, la petició rebuda per rotes s'envia cap al controlador pertinent 
segons la ruta rebuda pel navegador del client. En aquest punt es pot tenir un primer 
control de seguretat en quan a permetre al usuari accedir a segons quines vistes. 
 
3. A diferencia del MVC tradicional, aquí el controlador rep la petició del usuari que 
prèviament ha sigut redirigida per routes cap al controlador adequat. De manera que la 
petició introduïda com a exemple anteriorment serà redirigida cap al controlador Serveis. 
És aquí en el controlador, on es processa la informació introduïda per l'usuari mitjançant 
l'actualització del model. Aquest que és un objecte PHP que representa un element de 
l'aplicació, mapeja la informació a la base de dades i la retorna al controlador. 
 
4. En aquest punt és el mateix controlador qui s'encarrega d'enviar els resultats executats 
a la lògica del controlador cap a la vista de l'usuari (HTML, CSS). 
 
5. La vista, mitjançant codi HTML+CSS renderitza les dades rebudes pel controlador en el 
navegador del usuari. 
 
Per tal d'enviar les dades que introdueix el usuari cap al controlador, els codis HTML 
disposen de formularis amb diferents camps ja siguin camps de text, checkbox o 
simplement botons. Aquesta informació introduïda per l'usuari és rebuda  de dues 
maneres pel fitxer routes en el portal Smart Port: 
IL·LUSTRACIÓ 32 
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o Mètode Get: Aquest mètode és utilitzat simplement quan s'accedeix a aquelles 
vistes que prèviament no es necessita pas de paràmetres. D'aquesta manera no 
cal passar atributs ni res per la URL. 
o Mètode Post: S'utilitza quan s'accedeix a vistes on si hi ha pas de paràmetres que 
han sigut introduïts per l'usuari en el formulari HTML. Aquí les dades són ocultes 
i per tant la informació és invisible a l'usuari i s'evita que el usuari modifiqui 
la URL escrivint diferents paràmetres i donant lloc a que la informació a tractar 
no sigui la prevista. 
 
En el portal web, aquests components es troben repartits en diferents 
paquets tal com es mostra a continuació: 
L'estructura de directoris d'un projecte Laravel és el que es mostra en la 
imatge. En la carpeta app és on es troba tota la lògica de la web, juntament 
amb el routing, controladors i els models. En la carpeta resources es troben 
tots els components que serveixen per representar la informació a l'usuari, 
és a dir les vistes. 
Un altre directori important apart del de configuració, és el database. Aquest 
conté els arxius necessaris per generar i emplenar la base de dades.  
 
 
 
Dins d'app es conté la part web, on 
s'allotja el fitxer routes. Aquest és 
l'encarregat de redireccionar les 
peticions HTTP cap al 
controlador corresponent. El directori 
Middleware allotja els fitxers relacionats 
amb la gestió de 
autentificació dels usuaris i 
manteniment de sessions. 
 
Per últim, el directori resources apart de contenir les vistes que 
es mostren al usuari, allotja fitxers de traducció d'idioma 
(no s'utilitzen per aquest projecte) i llibreries d'estils de components de bootstrap i d'altres. 
Projecte de fi de grau - Nil Garcia i Arboix / Albert Vila i Pau 
 
 
- 74 - 
 
Gestió de la base de dades 
Laravel permet utilitzar múltiples sistemes de bases de dades: SqLite, MySQL, Postgress i SQL 
Server.  En aquest cas, s'ha configurat per usar MySql. Per tal de poder gestionar la base de 
dades de forma ràpida, còmode i elegant, Laravel ofereix una sèrie de classes. A continuació es 
detallen en què consisteixen i es mostra algun exemple. 
Migracions i Schema Builder 
Les migracions són un tipus de control de versions de la base de dades. Permeten que un equip 
pugui modificar el esquema i actualitzar-lo. De manera que les migracions són fitxers que 
contenen la informació de cada taula de la base de dades així com el tipus de columna que la 
compon. Per tant, es té una migració per cada taula que existeix a la base de dades.  
Paralelament es té l'Schema Builder que s'utilitza per definir de forma més senzilla, sense usar 
comandes SQL, les taules, camps, claus foranies... que es crearan dins de les migracions.  
El ús de les migracions és molt senzill gracies a les comandes que permet usar PHP Artisan i així 
crear plantilles de migracions. Posteriorment mitjançant  comandes d'execució es permet crear 
la Base de dades a partir de les migracions implementades: 
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IL·LUSTRACIÓ 33 
Seeding 
Un Seeder és una classe que conté el codi de les dades que es vol inserir dins les taules 
prèviament creades mitjançant les migracions. Per tant no és més que un component que 
incorpora Laravel que permet inicialitzar les taules amb dades. Les dades a inserir són parells de 
claus/valor, on la clau és el nom del camp i valor és la dada que es pretén assignar. 
El seu ús pot ser:  
1. Crear dades de prova per poder treballar amb ells durant el desenvolupament del 
projecte. 
2. Configurar el estat de les taules que necessita l'aplicació per poder començar a treballar. 
En els seeders se'ls pot afegir un component anomenat Faker. Es tracta d'una llibreria que 
s'instal·la al projecte mitjançant Composer i que permet generar dades falses o aleatòries per 
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tal de poder realitzar proves amb casos reals i volums de dades realment grans. És realment útil 
en aquest projecte per poder simular volums de dades que podrien ser reals i poder testejar 
l'aplicació i el portal web. 
De manera similar amb les migracions, els seeders s'executen mitjançant les comandes que 
ofereix Artisan. 
 
 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 34 
Gestió de la seguretat 
Laravel proporciona eines de seguretat mitjançant diversos components els quals asseguren al 
usuari una aplicació/portal web fiable i lliure d'agents externs. 
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• FormRequest 
Ajuda a validar la informació que és enviada per l'usuari. Permet limitar al usuari amb 
aspectes d'introducció de dades que poden ser restringides per base de dades. 
• Prevenció d'injeccions SQL 
Gràcies a que Laravel incorpora un ORM, no hi ha preocupació per aquest tipus 
d'injeccions. Com que el ORM està basat en una capa d'objectes, no és capaç 
d'interpretar llenguatge SQL i per tant s'eviten aquest tipus d'atacs. 
• Prevenció de CSRF(Cross-site request forgery) 
La falsificació de petició en llocs creuats és un tipus d'exploit maliciós d'un lloc web 
mitjançant comandes no autoritzades transmeses per part de l'usuari en el qual el lloc 
web confia.  Això és evitat per Laravel mitjançant el sistema de tokens que incorpora en 
cada petició HTTP, que serveix com a credencial i evitant així que existeixin falsificacions 
de peticions. 
• Proteccio contra Cross site escripting 
És un tipus de vulnerabilitat que permet injectar Javascript o HTML a l'aplicació. Això 
s'evita gràcies al gestor de plantilles Blade que incorpora estructures de control i 
variables de PHP en el llenguatge HTML. 
• Middleware 
Laravel implementa el Middleware que té la funció de realitzar de filtre. És a dir permet 
protegir rutes i accions d'accés no autoritzat. El Middleware es situa entre mig de la 
petició de l'usuari i les accions del controlador que gestionen i envien la resposta. Per 
tant, el Middleware protegeix d'accions que requereixen permís per ser executades; si 
un client no registrat intenta sol·licitar serveis, s'envia una petició, llavors aquesta és 
comprovada pel Middleware per saber si realment té permís per ser executada, i en cas 
de no tenir-ne redirigir la petició a la pàgina de login o mostrar un error. 
En el cas del projecte Smart Port es configura el Middleware denegant aquelles peticions 
d'usuaris anònims a accessos d'autenticació requerida i a permetre l'accés i visió de la 
part de backoffice només a l'administrador. Tot accés no permès és redirigit. 
• Contrasenyes segures 
Per evitar que usuaris malignes puguin veure contrasenyes d'altres usuaris registrats al 
portal web, s’incorpora una classe anomenada Hash. Proporciona un hashing segur per 
l'emmagatzematge de contrasenyes d'usuaris. 
Aplicació Java 
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Pel que fa l'aplicació Java que permet interactuar l'usuari amb els diferents serveis Smart Port 
mitjançant una targeta RFID resulta una implementació menys extensa i complexa que tota la 
part web. Les tecnologies utilitzades per a dur-la a terme són algunes de les descrites 
anteriorment i que simplement es mencionen a continuació: 
• Eclipse 
• Java 
• SQL 
• Apache 
• MySQL 
Per tal de tenir conèixer com es realitza la comunicació i quines eines interactuen entre elles, es 
mostra un esquema a continuació: 
 
IL·LUSTRACIÓ 35 - ESQUEMA USUARI 
La tasca de l'usuari és molt senzilla, simplement ha d'apropar la seva targeta al lector de RFID, 
llavors és la mateix aplicació la que s'encarrega de rebre les dades de la targeta i de donar una 
resposta immediata al usuari. 
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En quant a la implementació de l'aplicació, es disposa de dos parts que fan referència a la lògica 
de l'aplicació i a la interfície. En primer lloc es té una classe que s'encarrega d'establir la connexió 
amb el servidor i on s'hi troba allotjada la mateixa base de dades utilitzada pel portal web. De 
manera que les dades referents al sistema web estan totalment lligades a l'aplicació. L'execució 
de l'aplicació suposa l'establiment de la connexió amb el servidor mitjançant el DriverManager, 
classe que gestiona el conjunt de controladors per a connectar-se a la base de dades. 
Internament, on la lògica s'allotja, es disposa d'una classe que s'encarrega de realitzar les 
consultes SQL a la base de dades mitjançant el paràmetre obtingut a la vista. El resultat es enviat 
a la presentació i aquest a l'usuari. 
En el desenvolupament visual de l'aplicació s'utilitza la llibreria Window Builder, la qual permet 
implementar la interfície d'usuari mitjançant l'ús de components que representen les dades de 
forma interactuable per l'usuari. 
 
Mètode Pagament 
El sistema Smart Port desenvolupat en aquest projecte es dur a terme de forma simulada. És a 
dir, es posen uns serveis, un port i tarifes que són a mode d'exemple i no són reals, però que 
són totalment adaptables a qualsevol port d'embarcacions d'esbarjo real. És per això que el 
portal web no disposa de cap mètode de pagament ni en cap moment es fa referència a ells, 
però si que es fa la simulació de que poden existir diferents tipus de tarifes. Per això a 
continuació es detallen els passos a realitzar i com funcionaria el tema dels pagaments si 
s'implanta en un port, com podria ser el cas del port Ginesta, ja esmentat en altres ocasions al 
llarg del projecte. 
S'agafa de referència que es tenen tres tipus de tarifes a escollir en la contractació del sistema 
Smart Port que compleixen les possibles necessitats que tenen els clients de ports. Cada tarifa 
ofereix unes diferents quantitats d'aigua i llum a consumir i que alhora es pot relacionar amb la 
quantitat de dies que es pretén adquirir un amarratge: 
• Tarifa 1: L'usuari paga tan com consumeix. Aquesta taifa és ideal per a usuaris que 
adquireixen un amarratge per un sol dia o molt pocs dies i per tant el seu consum 
d'aigua i llum serà mínim. 
• Tarifa 2: S'ofereix al usuari una quantitat X d'aigua i Y de llum. Si l'usuari sobrepassa 
aquest límit, llavors es passa a aplicar la tarifa 1, on es paga per tot allò de més que es 
consumeixi. L'usuari es informat mitjançant la notificació que rep al perfil d'usuari. 
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• Tarifa 3: Aquesta tarifa és similar a la tarifa 2 però amb unes quantitats d'aigua i llum 
superiors, X i Y respectivament. Es tracta d'una tarifa molt valida per a usuaris amb 
grans embarcacions o bé que el seu ús del amarratge és continu. 
A més de la tarifa associada a cada usuari, se li afegeix el serveis addicionals que es vulguin 
contractar. Cada servei té associat un cost que va en funció de la quantitat de dies que es pretén 
sol·licitar-lo. Llavors aquest cost s'afegeix al total que ha de pagar l'usuari per sol·licitar el servei 
Smart Port. 
A nivell d'implementació dins el portal web s'ha de tenir dos camps nous a la taula d'usuaris de 
la base de dades. Un que fent referència al número de compte del client i l'altre a la quantitat 
de diners a pagar. El valor del número de compte s'ha d'obtenir d'un nou atribut que s'afegiria 
al formulari del registre i que ha de permetre al usuari introduir el seu número de compte. En 
aquest punt el càrrec a enviar a l'usuari és zero ja que no es disposaria de cap contracte en el 
sistema Smart Port. És llavors en el moment de realitzar la contractació del sistema Smart Port i 
el serveis addicionals on s'aniria sumant el cost de cada servei que es va sol·licitant. 
El pagament es realitzaria en funció del tipus de contracte sol·licitat en un principi: Si el contracte 
inicial per part de l'usuari amb el sistema Smart Port és d'un sol dia o bé és de diversos dies, es 
carregaria l'import just al moment de recollir la targeta RFID en el port. Altrament es realitzaria 
el pagament al inici de cada mes. Si posteriorment s'escull una nova tarifa o es sol·liciten més 
serveis, aquests nous canvis s'aplicarien al moment juntament amb el pagament a realitzar.  
Normativa aplicable 
El comerç electrònic és un dels sectors que més creixement ha experimentat tant a Espanya com 
a nivell global en els últims anys i són moltes les empreses  que s'han llançat a obrir el seu propi 
negoci en línia, bé sigui en exclusiva, bé sigui en combinació dels seus serveis físics. En aquest 
apartat es podrà veure: 
• Tràmits previs a l'obertura de la web. 
• Llei d'ordenació del comerç minorista. 
• LSSI a la botiga virtual. 
• Llei de Protecció de Dades (LOPD). 
• Les condicions d'ús. 
• La llei de Consumidors i el comerç electrònic. 
Tràmits previs 
Com que l’establiment en línia és complementari als serveis físics, s’haurà de donar-te d'alta un 
nou epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), ja que s’està començant una nova 
activitat.  
En el cas de començar l’activitat des de zero, s’haurà de cursar l'alta censal en Hisenda amb el 
model 036 i d’anar d’alta un nou negoci. 
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En el cas de port ginesta com que ja tenen la infraestructura donada d’alta però la web no utilitza 
els pagaments en línia per tant s’ha de donar d’alta un nou epígraf. 
Llei d'Ordenació del Comerç Minorista 
En línies generals, els requisits legals per vendre per Internet són els mateixos que els d'una 
botiga física, amb la diferència que no és necessària una llicència d'obertura. 
No obstant això, les botigues en línia han de complir una sèrie de condicions legals específiques, 
ja que la relació entre proveïdor i client es realitzen sense la presència física simultània, de 
manera que els serveis que afecten especialment a les botigues virtuals són els corresponents a 
les vendes a distància i entre els quals cal destacar: 
• Termini d'execució i pagament: De no indicar en l'oferta el termini d'enviament de la 
comanda, el lliurament s'ha de fer en un màxim de 30 dies des de la celebració del 
contracte. 
• Dret de desistiment: El comprador podrà desistir lliurement del contracte, sense 
necessitat d'al·legar cap causa, dins el termini de set dies comptats des de la data de 
recepció del producte. En el cas que l'adquisició del servei s'efectués mitjançant un acord 
de crèdit, el desistiment del contracte principal implicarà la resolució d'aquell. A més, 
s'haurà reemborsar l'import íntegre de la transacció en un termini de 30 dies des del 
moment en què es va exercitar el dret. 
• Pagament amb targeta de crèdit: Quan l'import d'una compra sigui carregat utilitzant el 
número d'una targeta de crèdit sense que aquesta hagués estat presentada directament 
o identificada electrònicament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del 
càrrec i el reabonament s'haurà d'efectuar a més aviat possible. En el cas que la compra 
ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i aquest ha exigit indegudament 
l'anul·lació, quedarà obligat davant el venedor al rescabalament dels danys i perjudicis 
ocasionats com a conseqüència de l'anul·lació. 
LSSI 
Una de les normatives més importants a les s’ha de prestar especial atenció és la Llei de Serveis 
de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), que regula les obligacions a l'hora de 
vendre per Internet. 
S'aplica a empreses i professionals que desenvolupen una activitat econòmica de comerç 
electrònic per Internet i estableix la necessitat de que plataforma de ecommerce posi en un lloc 
visible i accessible a qualsevol usuari les dades bàsiques del negoci, com ara: 
• Nom o denominació social i dades de contacte. 
• Nº d'inscripció del registre en el qual estigui inscrit el negoci. 
• NIF 
A més de: 
• Preu dels serveis, indicant si van inclosos els impostos, despeses d'enviament, etc. 
• Si es necessita o no d'una autorització administrativa prèvia. 
Projecte de fi de grau - Nil Garcia i Arboix / Albert Vila i Pau 
 
 
- 82 - 
• Dades del Col·legi professional, número de col·legiat, títol acadèmic i Estat de la UE en 
què es va expedir, amb la seva homologació, si es tingués i fos necessari. 
Si es fan contractes de caràcter electrònic, es té el deure de facilitar al client, informació referent 
al procés de contractació electrònica, en els instants anterior i posterior a la celebració del 
contracte. 
Així, de forma prèvia, s’ha d'incloure la següent informació: 
• Tràmits que s'han de seguir per contractar "on-line". 
• Si el document electrònic del contracte es va a arxivar i si aquest serà accessible. 
• Mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de dades. 
• Llengua o llengües en què podrà formalitzar el contracte. 
• Condicions generals a què, si escau, se subjecti el contracte 
Protecció de Dades (LOPD) 
Normalment, qualsevol negoci basat en comerç electrònic tracta diàriament amb dades 
personals dels seus clients i com qualsevol empresa que recapti dades de caràcter personal, 
estarem obligats a complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Per això, hem d'adaptar 
el negoci als requisits establerts per la LOPD per garantir la protecció i bon tractament de dades 
de caràcter personal 
Els passos per al procés d'implantació de la LOPD seran: 
• Identificació dels fitxers que continguin dades de caràcter personal (empleats, clients, 
proveïdors, etc ...). 
• Identificació del nivell de seguretat que se'ls aplica. 
• Identificació de l'Administrador del fitxer. 
• Elaboració del Document de Seguretat. 
• Formació al responsable del fitxer. 
• Informació als propietaris de les dades, sobre l'existència dels fitxers. 
• Inscripció dels fitxers en el Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
• Elaborar una política de privacitat per a la nostra empresa 
• Comptar amb un formulari de recollida de dades que permeti el consentiment previ i 
exprés. 
Cal recordar que hi ha diferents nivells de protecció i tractament de dades. En el cas d'un comerç 
electrònic, ens haurem d'adaptar al nivell bàsic o al intermedi en el cas d'emmagatzemar 
nosaltres mateixos la informació relacionada amb les dades bancàries. 
Cal recordar, a més, que la LSSI prohibeix de manera expressa l'enviament de correus electrònics 
publicitaris no sol·licitats o expressament consentits. 
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Condicions d’ús 
Les condicions del servei recullen els drets i obligacions dels clients i usuaris i han de ser 
acceptades de prèvia i expressament per l'usuari abans d'adquirir qualsevol producte o servei 
de la nostra plataforma d'ecommerce. Es per això que aquest pas s’haurà d’incloure al web. 
De la mateixa manera que les dades bàsiques de l'empresa que s'han de col·locar en un lloc 
visible i de fàcil i accés i estar redactades de manera clara, concisa. 
Aquestes condicions han de recollir tots els aspectes que regulen el servei ofert al nostre comerç 
electrònic: 
• Normativa d'ús del lloc 
• Propietat intel·lectual 
• Condicions de la compra 
• Drets de l'usuari 
• Obligacions de l'Usuari 
• Formes de pagament 
• Política de devolucions 
• Política de Privacitat 
La llei de Consumidors i el comerç electrònic 
El comerç electrònic és un dels sectors que major creixement ha experimentat en el nostre país 
en els últims anys. És per això, i amb l'objectiu d'adaptar-se a les últimes exigències europees, 
que en els últims mesos s'han produït diferents modificacions en la Llei de Consumidors que 
s'apliquen especialment a les botigues en línia. Bàsicament, qualsevol botiga virtual ha de 
complir els requisits següents: 
1. S'haurà de mostrar de manera clara i inequívoca el preu final del producte o servei 
contractat abans que es conclogui la transacció i haurà de ser acceptat expressament pel 
consumidor. En cas que el client no tingui accés al preu definitiu des del començament 
de la transacció, podrà recuperar la diferència entre el cost inicial i el final. 
2. S'amplia el termini de devolució de productes dels actuals 7 dies hàbils a 14 dies naturals. 
A més, l'empresari haurà de assegurar-se que el consumidor ha quedat suficientment 
informat. En cas que el consumidor no sigui informat, el termini podria ampliar-se a 12 
mesos, comptats des de la data d'expiració del període inicial. 
3. És obligatori posar a disposició del comprador un formulari de desistiment, comú a tot 
Europa i que haurà de ser facilitat juntament amb la informació prèvia al contracte de 
compra. 
4. En comerç electrònic, el comprador ha de ser degudament informat, fins a l'últim pas de 
la transacció o procés de compra, que l'acceptació de l'oferta obliga al pagament per 
part seva. 
5. L'empresari o venedor serà l'encarregat d'assumir els riscos que pogués patir el producte 
durant el transport fins que sigui lliurat al consumidor. 
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6. El venedor no podrà cobrar un recàrrec sobre el preu del producte als consumidors o 
clients per pagar amb targeta de crèdit o qualsevol altre mitjà de pagament una quantitat 
superior del que costa oferir aquests serveis de pagament. 
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Sistema de gestió del 
consum elèctric i 
d’aigua potable 
Dades inicials 
El projecte de la instal·lació d'energia elèctrica i d'aigua corrent d'un port ha der ser 
minuciosament estudiat ja que inclou un nombre important de variables a analitzar. 
Els blocs de servei o torretes de subministrament s'instal·len en els pantalans i molls, per donar 
servei elèctric i d'aigua corrent a les embarcacions atracades la marina. Aquests serveis varien 
en funció de l'eslora i la tipologia de les embarcacions. Per això, s'ha de realitzar un estudi previ 
de la marina en qüestió per obtenir així uns resultats òptims i precisos en la realització de la 
instal·lació elèctrica i d'aigua corrent.  
Utilitzarem per fer els càlculs Port Ginesta, que és un port d’embarcacions d’esbarjo situat entre 
Castelldefels i Sitges. 
 
IL·LUSTRACIÓ 36 - PLÀNOL PORT GINESTA 
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La Marina en qüestió està formada per diversos pantalans flotants donant cabuda a un total de 
1442 embarcacions (amarratges) amb eslores que varien de 7 a 24 metres, sent aquesta última, 
l'eslora màxima permesa. 
TIPUS EMBARCACIÓ AMARRATGES ESLORA 
I 208 7m 
II 464 8m 
III 304 10m 
IV 236 12m 
V 145 15m 
VI 42 18m 
VII 23 29m 
VIII 20 24m 
TAULA 9 - TIPUS D'AMARRATGES PORT GINESTA 
Blocs de servei 
Per abastir d’electricitat i agua potable a les embarcacions es necessita un fabricant que 
proveeixi aquesta solució. Hi ha un gran nombre de proveïdors i subministradors de torretes de 
subministrament a tot el món que permeten, als projectistes, escollir entre una gran varietat 
depenent de les característiques i especificacions del port en concret. 
Actualment, a Port Ginesta s’utilitzen unes torretes simples de lectura manual. Un operari fa la 
lectura del comptador d’aigua i llum i es fa el càlcul corresponent per cobrar la despesa al client 
final. Això pot provocar errors de lectura, no saber a temps real el consum ni per tant les 
necessitat de potencia i cabdal d’aigua, el client no sap que se li cobrarà fins al moment final, 
etc. 
Cal recordar, que el projecte es basa, com el nom indica en un "Smart Port", és a dir, un port 
intel·ligent. Per això, els blocs de servei hauran de ser capaços de funcionar de forma 
automatitzada, tal que permetin als usuaris obtenir en temps real, el consum de les embarcacions 
des de les seves diferents dispositius electrònics; mòbil, tablet, 
ordinador, etc. 
La companyia TELCOR (Televés Corporation), experta en equips de 
mesura elèctrics i electrònics, va crear el 2001, una companyia anomenada GSERTEL 
especialitzada en innovar en els camps del equips de mesura. 
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Ells ofereixen unes unitats sota la línia TRITON que combina la torreta tradicional de 
subministrament amb connexió IP i sensors de mesura que permeten saber en temps real el 
consum mitjançant un software que es pot integrar amb el port.  
Aquestes torretes permeten el pre i post pagament via RFID, subministrament per tarifes, dades 
centralitzades, punt accés wifi i resistència en entorns marins. 
En el cas treballat, un altre factor a tenir en compte en escollir les torretes de servei són les 
dimensions dels pantalans de la marina en qüestió. Les torretes de servei han de permetre el 
pas dels usuaris a les seves embarcacions correctament. Per a això, ja que no és possible la 
substitució dels pantalans per altres de majors dimensions, les torretes hauran de ser de 
dimensions reduïdes. Aquestes encaixen perfectament ja que no hi ha problemes d’espai en el 
port treballat. 
Subministrament elèctric 
Un altre factor a tenir en compte en l'elecció de la torreta de subministrament vindrà donat per 
la predicció de potència elèctrica necessària i la intensitat consumida associada a cada 
embarcació.  
El consum elèctric de cada vaixell ve determinat pels diferents aparells que consumeixen 
electricitat: bateries, enllumenat de la embarcació, neveres, GPS i Radio, Radar, Bombes, 
Neveres, A/C, Calefacció, Endolls, etc. Es evident que quan més gran és vaixell, méss consum 
tindrà ja que disposarà de més aparells. Les embarcacions més petites poden arribar a consumir 
(en màxima càrrega) vora uns 3kWh mentre que les més gran més de 15Kwh. No obstant, per 
obtenir el consum mitjà aproximat apliquem dos factors de simultaneïtat: 
- Fu, que té en compte quants elements poden estar connectats alhora normalment. 
Aquest coeficient és més petit en embarcacions mes grans però es pot considerar 
constant a Fu = 0,3. 
- Fc, que és el tant per 1 d’embarcacions que es troben connectades en un mateix moment 
a port. El valor d’aquest factor depèn de la ocupació del port. Normalment major en 
èpoques d’estiu. Un valor estàndard i bastant aproximat a la realitat seria Fu = 0,2. 
A la taula següent podem veure el dimensionament d'intensitat consumida en relació a l'eslora 
que ens determinarà el model de torreta: 
ESLORA (m) 
POTENCIA 
NOMINAL 
(kW) 
Fu FC 
POTENCIA 
REAL (kW) 
INTENSITAT 
FINAL (A) 
<8m 3 kW 0,3 0,2 0,18 kW 16 A 
8-12m 7 kW 0,3 0,2 0,42 kW 32 A 
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12-16m 10 kW 0,3 0,2 0,6 kW 32 A 
16-22m 15 kW 0,3 0,2 0,90 kW 60 A 
22m-24m 20 kW 0,3 0,2 1,2 kW 60-70 A 
TAULA 10 - TAULA DE POTÈNCIES 
El catàleg comercial de la sèrie TRITON té disponibles les següent unitats: 
- Monofàsic 16 A 
- Monofàsic 32 A 
- Trifàsica 32 A 
- Trifàsica 64 A 
Totes les unitats tenen les mateixes funcionalitat però amb diverses potencies i nombre de 
preses. Cada torreta pot donar corrent i aigua a dues embarcacions. A la següents imatges es 
poden veure les diferents combinacions de torretes: 
 
Conductors 
Les preses disposades sobre la mateixa escullera o pantalà estaran realitzades sobre la mateixa 
fase segons el reglament elèctric de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques en ports i 
marines per a vaixells d'esbarjo ITC-BT-42. 
L'alimentació de les presses de corrent es realitzaran amb cable de 16 mm2 de coure. Tenint en 
compte les dades anteriors, i per facilitar el treball de la instal·lació i muntatge dels tubs, s’optarà 
per un únic tub per a l'alimentació dels pantalans. 
Per reduir la caiguda de tensió, que no ha de superar en la línia el 5%, segons el reglament de 
baixa tensió ITC-BT-07, disposarem varies línies que sortiran des del transformador de l'estació 
de serveis, repartint el consum dels pantalans. 
La major secció utilitzada ha de ser de 240 mm2 per conductor, que correspon a un diàmetre 
total dels quatre conductors de 70 mm. 
Des del centre de transformació de corrent elèctric fins a l'entrada de cada pantalà el diàmetre 
del tub serà de 160 mm de diàmetre exterior de PVC, ja que les seccions dels conductors fins 
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aquest punt han de ser de 240 mm2. Complint amb el reglament electrotècnic de Baixa Tensió 
(ITC-BT-14). Un cop dins el pantalà no serà necessari tub. 
Càlcul de proteccions 
Per protegir les línies de la instal·lació de possibles sobrecàrregues o curtcircuits, caldrà instal·lar 
elements com magnetotèrmics, interruptors de control de potència, fusibles ... Però, també cal 
tenir en compte la protecció dels usuaris d'aquesta instal·lació elèctrica. Per a aquesta protecció 
s'han utilitzat diferencials que actuen quan detecten que en la línia hi ha una fuita a terra. 
Perquè la protecció actuï correctament, la intensitat nominal i la intensitat de fugida màxima per 
a instal·lacions situades a prop de persones, serà de 0,03 A i per a trams de llarg recorregut serà 
de 0,3 A per evitar possibles pèrdues a causa de la longitud del tram. A continuació, podem 
veure el càlcul d'Intensitats nominals per a les diferents línies: 
Suposarem una línia trifàsica (380V) per a cada grup d’embarcacions segons l’eslora: 
<	 = = 	 ;0>	!0>31	[@A]380	F	×	 3	H cos L 
Cos φ = 0,8 per aplicacions industrials 
LINIA ESLORA (m) 
POTENCIA 
REAL (kW) 
Nombre 
d’embarcacions 
POTENCIA 
TOTAL (kW) 
Amperatge 
Màxim 
1 <8m 0,18 kW 672 120,96kW 229,72 A 
2 8-12m 0,42 kW 540 226,8 kW 430,73 A 
3 12-16m 0,6 kW 381 228,6kW 434,15 A 
4 16-22m 0,90 kW 65 58,5kW 111,10 A 
5 22m-24m 1,2 kW 20 24kW 45,58 A 
TAULA 11 - TAULA DE POTÈNCIES 
Donada la següent taula extreta del BOE núm. 74 resolució del Dimarts 28-03-2006: 
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A continuació les proteccions per a cada línia individual tenint en compte que cada 35A en 
trifàsic de 380V hem de disposar un ICP: 
- Línia 1: Per a la protecció de la s'instal·laran 7 magnetotèrmics. 
- Línia 2: Per a la protecció de la s'instal·laran 13 magnetotèrmics. 
- Línia 3: Per a la protecció de la s'instal·laran 13 magnetotèrmics. 
- Línia 4: Per a la protecció de la s'instal·laran 3 magnetotèrmics. 
- Línia 5: Per a la protecció de la s'instal·laran 2 magnetotèrmics. 
 
Normativa aplicable 
En aquest apartat, la normativa a respectar és que es compliran els requisits de les directives 
europees aplicables d'acord amb el que estableix l'article 6 del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió. S'exclouen d'aquest camp d'aplicació aquelles embarcacions afectades per la 
Directiva 94/25 / CEE. 
Les instal·lacions elèctriques de ports i vaixells d'esbarjo han d'estar disposades i els materials 
seleccionats, de manera que cap persona pugui estar exposada a perills i que no hi hagi risc 
d'incendi ni explosió. Amb caràcter general, la tensió assignada de les instal·lacions que 
alimenten als vaixells d'esbarjo no ha de ser superior a 230 V en corrent altern monofàsic. 
Excepcionalment es podran alimentar amb corrent altern trifàsica a 400 V aquells vaixells o iots 
de gran consum elèctric. 
Els equips elèctrics han de tenir com a mínim el grau de protecció IPX6, segons UNE 20.324, 
excepte si estan tancats en un armari que tingui aquest grau de protecció i no pugui obrir-se 
sense la utilització d'eines o estris específics. 
Existeix una normativa UNE de l’AENOR del 2015 que tracta de : “Ciudades inteligentes. 
Gestión de servicios básicos y suministro de agua y energía eléctrica en puertos inteligentes.” 
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Es una normativa que encaixa perfectament amb aquest apartat. No obstant, no s’ha pogut 
treballar amb profunditat degut a la limitada planificació temporal. 
Aquesta informació s’ha extret del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, ITC-BT-42: 
INSTALACIONES ELECTRICAS EN PUERTOS Y MARINAS PARA BARCOS DE RECREO. 
Subministrament d’aigua  
Un dels majors problemes de l’abastiment d’aigua dels ports de nàutica d’esbarjo, és el factor 
de consum abusiu que hi ha durant les èpoques puntes estacionals. Moltes vegades es pot 
quadruplicar respecte la mitja de la resta del any. És per això que s’ha de disposar de les 
instal·lacions d’aigua dolça adequades per poder abastir aquest consum.  
Hi ha varis estudis recents que estimen que el consum mig en els ports del mediterrani és de 
100l/atracament al dia. Es pot fins i tot repuntar fins als 350l/ atracament al dia. Això inclou tan 
sols el consum d’aigua per emplenar els tancs d’emmagatzematge de les embarcacions. A més 
hi ha l’hàbit per part dels propietaris de les embarcacions de netejar les seves naus en èpoques 
estivals. Això pot consumir dintre 200l i 400l d’aigua. És per això que hi ha d’haver un control 
de consum del aigua. En el projecte, es realitzen unes tarifes pel qual el consum d’aigua es 
cobra. Tenint el control en temps real l’usuari. 
Cada embarcació consumeix diferent quantitats d’aigua però en aquest cas la torreta no 
necessita un dimensionament específic segons el consum. Tan sols proveir un cabdal d’aigua 
constant. 
També s’han de considerar les pèrdues d’aigua degut a oblits per part dels usuaris o operaris, 
fuites... Podem considerar un 15% del subministrament total a la xarxa com a pèrdues.  
Les preses han de tenir vàlvules antiretorn. En aquest cast les torretes tenen unes electrovàlvules 
que controlen el flux d’aigua. En l’article 3r de la Ley de Puertos Deportivos (Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre), s’indica que cap presa estarà a mes de 20m del punt 
d’atracament.  
Les preses tenen que garantir un caudal mínim de 20l/min. Y tenir una pressió nominal de mínim 
2,25 a 2,75 Bar de pressió.  
Connexions d’Aigua Corrent 
Cal destacar que la velocitat mínima de la velocitat mínima de circulació de l'aigua ha de ser de 
0,50 m/s per evitar sedimentacions i estancament, mentre que la velocitat màxima no ha de 
superar els 2 m/s per evitar fenòmens d'erosió i cavitació, així com grans pèrdues de càrrega.  
Per realitzar els càlculs s'ha escollit un valor mitjà de 1,5 m/s. El cabal, com diu també el BOE 
(Reial Decret 2486/1980, de 26 de setembre referent a la Llei de Ports esportius), ha de ser de 
mínim 20 l/min a la preses d'aigua. 
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Les unitats GSERTEL tenen un cabal estàndard de de 1,5m3/h. Es a dir 25 l/min. 
Per a la canalització dels pantalans s'ha decidit utilitzar l’estàndard DIN 2448. Són canonades 
d’acer al carboni. Aquests, aniran connectats a una línia general que al seu torn es connectarà a 
la xarxa. Es farà el càlcul de les canonades de cada pantalà, disposant una sola canonada per 
puntala. Tenint en compte que tenim un total de 1442 amarratges i a cada puntala n’hi ha uns 
55, tenim 27 línies d’aigua. Cal tenir en compte que aquestes canonades han de proveir el cabal 
suficient per abastir les embarcacions. Com que no estaran totes al mateix temps abastin aigua, 
suposarem un factor de simultaneïtat de 0,3.  
Això fa que per cada embarcació hem de proveir 1,5m3/h x 2 sortidors a cada torreta x 55 torretes 
x 0,3 = 49,5 m3/h, es el que ha de subministra cada línia. 
Per al càlcul de la secció de les canonades que arriben a les torretes utilitzarem la següent 
formula: 
M = NO3600P · 4Q 
∆S= T · 1 · PU · V · WX2M 									V = MZ4[\>3>	MZ	1′3\2^3(1000 @2`3) 
On: 
- l: Longitud de la Canonada (m) 
- Qw: Rang de Flux del Liquid (m³ / h) 
- d: Diàmetre Intern Canonada (m) 
- v: Velocitat de l'Aigua (m / s) 
- Ap: Caiguda de Pressió (Pa) 
- μ: Coeficient de Fricció 
- SG: Gravetat específica de l'aigua 
Suposant una velocitat màxima permissible de 2m/s, una longitud màxima del pantalà (segons 
el plànol de port ginesta i per tant de de la canonada de cada pantalà de 115m des de la torreta 
a la connexió a la línia principal i un rang de flux de líquid de 49,5m3/h s’obté que: 
- Diàmetre Intern Canonada 107,1mm=0,107m 
- Velocitat de l'Aigua Real 1,52628 m/s 
- Caiguda de Pressió 0,239458 bar= 23945,8 Pa 
- Longitud equivalent a una Canonada Horitzontal 115m 
Per així hem de utilitzar una mida de la canonada estàndard DN100. 
Descripció de les unitats TRITON 
El catàleg de GSERTEl, ens ofereix diverses unitats.  
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Aquestes torretes tenen les següents característiques: 
- Subministrament d’aigua, energia i internet. 
- Sistema de prepagament “sandalone” amb registre. 
- Identificació mitjançant RFID 
- Mode de funcionament centralitzat amb back-office. 
- Inox AISI 316L 
- Comptadors d’aigua i electricitat individuals 
Cal dir que la marca permet la personalització minuciosa de cada torre per tal de satisfer les 
necessitats especifiques de cada port.  
Donades les necessitats i especificacions de consum elèctric, escollim els tres models següents 
per instal·lar al port: 
- TRITON 2000: Aquest model proporciona 2 preses de corrent monofàsica de 16 (A) a 
230v T CETAC (UNE-EN 60309), com el que es pot observar a la figura següent, dos 
sortidors d'aigua 3/4 " (1m3/h) acer inoxidable amb un cabal estàndard de 6 bars. 
 
TRITON 2000 
                                     
                           
                BASES PRESA CORRENT  T-CETAC                                AIXETES ¾” 
 
- TRITON 2100: Aquest model subministra dues preses de corrent monofàsica de 16 (A) a 
230v T CETAC (UNE-EN 60309) i una presa de corrent monofàsica de 32 (A) a 230v, com 
es pot observar en la imatge. Aquesta presa addicional de 32 A va destinada a aquelles 
embarcacions amb un major consum. A més també disposa dels dos sortidors d'aigua 
amb cabal estàndard com en el model anterior. Sortidor d’aigua de fins a 10 bar. 
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                                  TRITON 2100        BASES PRESA CORRENT  T-CETAC                              
 
- TRITON 0020: El model 0020 disposa de dues preses de corrent trifàsica de 64 (A) a 230v 
T CETAC (UNE-EN 60309, com es pot observar en la imatge. A més també disposa dels 
dos sortidors d'aigua amb cabal estàndard com en el model anterior. Sortidor d’aigua 
de fins a 10 bar. 
                                           
          TRITON 0020         Bases PRESA CORRENT  T-CETAC 4P  
 
Es poden veure les especificacions completes al ANNEX. 
Per fer el càlcul d’unitats necessàries de cada model, ens hem de fixar en el numero d’amarratges 
de cada eslora. Si fem un cop d’ull a les taules anteriors i tenim en compte que cada base pot 
proveir 2 amarratges obtenim que: 
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AMARRATGES ESLORA 
AMPERATJE BASE 
CORRESPONENT 
UNITATS A 
INSTALAR 
208 7m 16A TRITON 2000 204u 
464 8m 16A TRITON 2000 47u 
304 10m 32A TRITON 2100 152u 
236 12m 32A TRITON 2100 118u 
145 15m 32A TRITON 2100 73u 
42 18m 32A TRITON 2100 21u 
23 29m 64A TRITON 0020 12u 
20 24m 64A TRITON 0020 10u 
TAULA 12 - SELECCIÓ D'UNITATS TRITON 
                             
Integració de les unitats TRITON amb l’Smart Port  
Un cop fet el dimensionament tant elèctric com d’aigua corrent i explicades les característiques 
de les torretes intel·ligents, s’ha d’integrar aquestes unitats amb el l’Smart Port.  
Per controlar les unitats disposem d’un software i específic de la ma de GSERTEL. Es el Triton 
SGSP al qual s’hi ha pogut tenir accés en un mode de demostració. 
Aquest programari és un sistema encarregat de la gestió de subministres portuaris a través d’una 
aplicació web multi plataforma.  
Es pot instal·lar en un servidor, per tant en el nostre cas hi estarà allotjat juntament amb el web. 
Aquest software també permet l’autentificació mitjançant targetes RFID i es comunica amb les 
torretes mitjançant una connexió multiprotocol ethernet, WIFI, PLC, CoaxData o RS-485. En el 
cas de Port Ginesta es comunicaria amb ethernet donat que s’utilitza una xarxa WIMAX per la 
comunicació entre els dispositius que després es converteix a cable de xarxa.   
El software consta d’una plataforma per a múltiples usuaris amb vars perfils i restriccions amb 
usuari i contrasenya. Pot actualitzar remotament el firmware de les torretes. 
Pel que fa la gestió dels consum aquesta permet mitjançant uns indicadors, la lectura en temps 
real d’aigua i electricitat. Permet controlar la obertura i tancament d’aquests subministres així 
com un històrics dels últims moviments.  
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Per ser més “user friendly”, la plataforma permet personalitzar amb el plànol del port la 
disposició de les torretes amb indicadors de colors i mapes interactius. Permet editar les tarifes, 
imports mínims, programar la il·luminació, permís d’accés a usuaris... 
Finalment, per gestionar els clients, consta d’una base de dades pròpia, que es connectarà amb 
la nostra que es confecciona quan un usuari crea un perfil a la web i per tant, es compartiran les 
dades. Per tant, també permet la identificació de l’usuari mitjançant les targetes RFID universals 
del port. Permet que els usuaris puguin recarregar el seu moneder virtual, que això estarà 
integrat a la web que projectem, aplicar descomptes, generar rebuts i utilitzar varis mètodes de 
pagament. 
Mode de funcionament 
El primer que ens trobem al iniciar el programa, es un panell amb els diferent graus d’ocupació 
tan d’aigua com d’electricitat (monofàsic o trifàsic) així com el consum mensual total del port. 
En l’estat de les torres es podria veure la IP de cadascuna, actualitzar el firmware, veure històric... 
També apareix el nombre d’usuaris i claus creades. 
 
IL·LUSTRACIÓ 37 - PAGINA INICIAL SOFTWARE GESTIO 
A continuació tenim el plànol amb la disposició de les torretes i amb diferents colors els diferents 
estats d’aquestes: 
- Preses lliures 
- Preses d’aigua en ús 
- Preses ocupades 
- Torre amb alertes 
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IL·LUSTRACIÓ 38 - PLÀNOL EN TEMPS REAL 
A sota de la imatge anterior es pot veure un resum dels usuaris i on estan situats juntament amb 
el consum tant elèctric com d’aigua i l’import total acumulat en euros. 
 
IL·LUSTRACIÓ 39 - INFORMACIÓ ESPECÍFICA 
Si fem clic a una de les torretes, podrem veure la informació en temps real i l’ocupació de la 
torreta en concret. 
Al final de la pantalla d’inici ens apareixen diverses opcions: Les de crear nous clients, afegir 
serveis, veure els moviments etc. 
 
IL·LUSTRACIÓ 40 - OPCIONS 
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Tot seguidament es pot veure el panell de control de consum, en aquest cas elèctric però seria 
el mateix en el cas de l’aigua. Es poden veure els imports, consum energètic (kWh), graus 
d’ocupació, etc. 
 
IL·LUSTRACIÓ 41 - INFORMACIÓ ESPECÍFICA 
El mes important es que per interactuar amb la web i que el software de gestió respongui en 
funció del que l’usuari hagi escollit i el seu consum; tenim l’opció d’exportar informes en format 
Base de Dades CSV amb les dades de consum que posteriorment seran copiades i importades 
a la base de dades del nostre servidor web per tal d’aplicar els imports corresponents finals a 
l’usuari. 
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Accés als serveis 
mitjançant targetes RFID 
Cada vegada és més freqüent veure targetes identificadores sense contacte amb el sistema de 
lectura per proximitat. Aquest tipus de sistemes es diuen abreujadament RFID (Radio Frequency 
Identification): Identificació per radiofreqüència. Aquests dispositius estan substituint a poc a 
poc a les etiquetes de codis de barres i a les targetes magnètiques en totes les seves aplicacions. 
En el projecte de Smart Port, es pretén incorporar per l’accés dels serveis i instal·lacions els 
dispositius RFID perquè mitjançant una única targeta, l’usuari pugui moure’s el port.  
Funcionament i tecnologia RFID 
La tecnologia RFID no és una tecnologia precisament nova. No obstant, en els últims temps 
n’hem vist un augment del seu ús, sobretot a l’aplicació amb els smartphones i l’NFC. 
Pensant en un origen com a substitut del codi de barres, ara mateix s'aplica en nombrosos camps 
i sectors de la indústria. A més, hi ha multitud 
d'investigacions orientades al ús d'aquesta tecnologia. 
Per aquests motius ens hem interessat en els sistemes de 
RFID i s’ha seleccionat aquesta tecnologia per el seu 
estudi en profunditat en aquest projecte. 
S’ha de realitzar una caracterització inicial de la 
tecnologia, la idea és donar una primera aproximació 
dels elements que formen el sistema de RFID. 
S’ha fet un disseny complet, a punt per implementar, 
d'un sistema de RFID que treballa a una freqüència UHF 
en el rang de 868 MHz i d'alimentació passiva, és a dir, les targetes no posseeixen alimentació. 
El sistema està pensat perquè l'usuari s'identifiqui una targeta concreta i el sistema actuï i doni 
resposta en funció dels seus permisos. 
Per a adquirir els coneixements necessaris sobre aquesta matèria i poder fer proves reals, s’ha 
contactat amb una empresa especialitzada en aquest tipus de software. Abantime IT Solutions 
SL. Abantime és una empresa de Consultoria Informàtica que aporta les solucions adequades 
en funció de les necessitats de cada client, així com el Distribuïdor Oficial d'ICG Software a 
Barcelona. Abantime està especialitzada en col·laborar amb les empreses en la presa de 
decisions sobre la gestió i optimització dels seus negocis. Aquesta empresa ha fet una formació 
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de les possibles necessitats que té instal·lar un sistema semblant a un port intel·ligent i a 
proporcionat el hardware necessari perquè es puguin realitzar les proves reals necessàries. 
Cal dir, que aquesta empresa ha instal·lat el sistema de RFID en la part de restauració en el port 
d’embarcacions d’esbarjo del Club nàutic Sant Feliu de Guíxols. És evident, per tant, que tenen 
una certa experiència en aquests sistemes. 
El funcionament RFID és bastant senzill. Un tag, transponder o etiqueta electrònica conté un 
microxip i una antena, que pot adherir-se a qualsevol producte. Fins i tot, s'estan desenvolupant 
tags que són d'una grandària tan petita que passarien inadvertides en alguns objectes (en 
clauers, mòbils...). El microxip emmagatzema un número d'identificació -una espècie de 
matrícula única de l'esmentat producte-. Hi ha diversos tipus d'esquemes proposats per aquests 
números, com ara l'Electronic Product Code (EPC), dissenyat per Acte-ID Center. Aquests 
números son únics ja que hi ha menys de 3 fabricants principals d’identificadors RFID en tot el 
món. Aleshores no es repeteixen mai i identifiquen el dispositiu d’una manera inequívoca. 
Es pot dir, que cada objecte tindrà un codi únic que ho diferenciarà i identificarà no només 
d'altres tipus de productes, sinó de productes iguals. El funcionament del sistema, és a priori, 
bastant senzill. Hi ha un lector de objectes RFID. El lector envia una sèrie d'ones de 
radiofreqüència a la targeta, que són captades per la microantena d'aquest. Aquestes ones 
activen el microxip, el qual, a través de la microantena i mitjançant ones de radiofreqüència, 
transmet al lector la informació que tinguin en la seva memòria. Finalment, el lector rep la 
informació que té el tag o targeta i l'envia a una base de dades en la qual prèviament s'han 
registrat les característiques de permisos. 
Amb aquesta tecnologia, podem tenir un control de tots els accessos a instal·lacions i serveis 
per part dels usuaris. La intenció no va més enllà de facilitar a aquests usuaris l’accessibilitat a 
aquests diferents espais d’una manera senzilla i ràpida.  
Aplicació al port 
Port ginesta 
La iniciativa d’implantar aquest sistema ve donarda per la solució a una necessitar real. En el cas 
de port ginesta aquesta solució no existeix.  
Els usuaris disposen de diversos dispositius per accedir als diferents serveis: 
1. Clau magnètica per bugaderia 
2. Clau magnètica pel personal del port 
3. Targeta d’accés al parking 
4. Targeta per gasolinera 
5. Targeta prepagament consums 
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Es tracta d’una quantitat de targetes important molt poc operativa. Per tant, identificada la 
necessitat a continuació s’exposa la solució. 
Smart Port 
En l’Smart port plantejat, s’utilitzarà una única targeta per tots els serveis.  
S’identifiquen tots els següents serveis: 
Accés a aparcament  
En aquest punt s’instal·la un dispositiu que activa la barrera de manera automàtica al passar la 
targeta pel lector disposat al lateral. Aquest lector (que està connectat a la xarxa) fa la 
comprovació a la base de dades del sistema i comprova que l’usuari te permís d’accés a 
l’aparcament. El mateix passa a la sortida.  
El personal de port és qui efectua el registre manualment a la base de dades si aquell usuari té 
una tarifa que permet fer ús de la instal·lació. 
 
IL·LUSTRACIÓ 42 - RFID PÀRQUING 
Accés a peu a les instal·lacions/espais restringits  
Aquest cas és el mateix que l’anterior, l’única diferència és que en comptes d’una barrera, el que 
s’activa és una porta. Això es fa mitjançant un bombí que és activat per un relé quan el lector 
dóna permís. El funcionament és el mateix que el d’un porter automàtic però amb l’afegit de 
que hi ha un lector connectat a una base de dades que dóna l’accés. Aquesta solució es pot 
utilitzar per donar accés als espais restringits pels usuaris com ara bugaderia, sales vip... O bé 
per accedir als espais del personal del port: Oficines, instal·lacions elèctriques... 
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IL·LUSTRACIÓ 43 - RFID PORTES 
 
Accés al subministrament d’aigua i elèctric  
Per poder obtenir el subministrament, l’usuari ha de disposar d’una tarifa vàlida. Amb les torretes 
escollides, es disposa d’un sensor RFID per aquesta finalitat.  
 
IL·LUSTRACIÓ 44 - RFID TORRETA 
Restauració, botigues i Gasolinera 
Es possible instal·lar un tercer mètode de pagament (a banda del metàl·lic i les targetes de 
crèdit/dèbit) als establiment del port. Amb l’ús de la tecnologia RFID també podem fer 
pagaments.  
Per fer això seria necessari utilitzar TPV (Terminal de punt de venta) amb lectors RFID eliminant 
la necessitat d’usar targetes de crèdit o efectiu. En aquests cas, el pagament s’associaria a la 
compta d’usuari aplicant el càrrec corresponent del tiquet final en el compte bancari associat al 
perfil d’usuari. 
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IL·LUSTRACIÓ 45 - RFID TPV 
 
Normativa 
La normativa general que regula l’ús i instal·lació de sistemes RFID es la ISO/IEC 14443. Aquesta 
defineix les targetes de proximitat s'utilitzen per a la identificació, i els protocols de transmissió 
per comunicar-se entre el lector i aquesta. 
Aquesta ISO està dividida en tres parts: 
• Part 1: Característiques físiques 
• Part 2: Potència de freqüència i senyal d'interfície de ràdio 
• Part 3: Inicialització i anticol·lisió 
• Part 4: Protocol de transmissió 
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Gestió econòmica 
La valoració econòmica d’aquests projectes es planteja en dos parts. La primera es projecta el 
cost de planificació i enginyeria del projecte. És a dir, el cost que tindria aquest treball. La segona 
part es farà una estimació amb les dades que es puguin aconseguir, del cost d’execució del 
projecte. És a dir, el cost de l’obra que planteja el treball. 
Valoració econòmica del projecte 
Els projectes són sistemes dinàmics que s’han de mantenir en equilibri.  
 
Si bé la planificació inicial establia els objectius, la gestió temporal establia les accions a dur a 
terme, el pressupost del projecte el qualifica i quantifica. Aquest pressupost acota el públic 
objectiu al que va destinat i ve donat per varies variables.  
Les fonts comunes dels costos d’un projecte són: 
• Laborals 
• Materials 
• Subcontractistes 
• Equips i instal·lacions 
• Transports 
Els costos d’aquestes fonts es poden dividir en: 
• Directes o Indirectes 
• Recurrents/Periòdics o no recurrents 
• Fixos o Variables 
• Normals o Accelerats 
Cal tenir en compte que si el volum de producció s’incrementa, els costos variables 
s’incrementen i els costos totals també, però els costos fixos per unitat baixen i els costos 
totals per unitat també (sempre que l’increment de costos variables sigui constant per unitat). 
Abast i 
Qualitat
Temps
Cost
Recursos
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Amb el projecte es poden classificar de manera general els costos de la següent manera: 
COSTOS 
D
ire
ct
es
 
In
d
ire
ct
es
 
Re
cu
rr
en
ts
 
N
o-
re
cu
rr
en
ts
 
Fi
xo
s 
V
ar
ia
b
le
s 
N
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m
al
s 
A
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s 
Laborals X  X  X  X  
Subcontractes  X X  X  X  
Expedició X   X  X  X 
Materials X  X   X X  
TAULA 13 - TIPUS DE COSTOS 
Donat que aquest es un projecte acadèmic i no es disposa d’experiència en el sector, el 
pressupost serà molt aproximat.  Es poden considerar problemes al estimar el cost del projecte 
degut a: 
• Baixes estimacions inicials 
• Dificultats tècniques imprevistes 
• Manca de definició 
• Canvis en les especificacions 
• Factors externs 
Per establir el pressupost final del projecte, utilitzarem el mètodes ABC: Activity Based 
Costing. Els projectes usen activitats i les activitats usen recursos. Per tant, el procediment serà 
el següent: 
1. Assignar costos a les activitats que usen recursos. 
2. Identificar els “cost drivers” (responsables dels costos) associats amb les activitats. 
3. Multiplicar el cost driver tantes vegades com el volum d’unitats de cost driver usades 
pel projecte. 
Anàlisi de costos 
Laborals 
Activitat	 Rol	 Hores	estimades	 Remuneració	
(€/h)	
Cost	estimat	
	  Hores 
FNB 
Hores 
FIB 
Total 
Hores 
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Definició,	
objectius	i	abast	
del	projecte	
Cap	de	
Projecte	
	  40	 25	 	1.000	€		
Estudi	de	Mercat	 Cap	de	
Projecte	
	  35	 25	 	875	€		
Gestió	de	la	
Qualitat	
Cap	de	
Projecte	
40	 	 40	 25	 	1.000	€		
Gestió	de	de	
Riscos	
Cap	de	
Projecte	
	  40	 25	 	1.000	€		
Estudi	d'un	port	
real	
Cap	de	
Projecte	
	  20	 25	 	500	€		
SISTEMA	WEB 
Anàlisi	i	
configuració	del	
entorn	
Analista	programador	 45	 45	 20	 	900	€		
Back	end	 Programador	 	 230	 230	 15	 	3.450	€		
Front	end	 Dissenyador	 	 100	 100	 10	 	1.000	€		
SISTEMA	GESTIÓ	CONSUM 
Estudi	i	
dimensionament	
torretes	
Enginyer	
Naval	
160	 	 160	 25	 	4.000	€		
Estudi	i	
integració	del	
control	de	les	
torretes	amb	el	
port	
Enginyer	
Naval	
160	 	 160	 25	 	4.000	€		
Enllaç	de	les	
torretes	amb	el	
sistema	web	
Enginyer	
Naval	
40	 	 40	 25	 	1.000	€		
SISTEMA	RFID 
Determinar	
sistemes	amb	
accés	mitjançant	
targeta	RFID	
Enginyer	
Naval	
50	 	 50	 25	 	1.250	€		
Disseny	i	
programació	
accessos	RFID	
Analista,	
programador	i	
dissenyador	
50	 50	 20	 	1.000	€		
Enllaç	del	RFID	
amb	el	sistema	
web	
Enginyer	
Naval	
20	 20	 40	 25	 	1.000	€		
MEMÒRIA	FINAL		 Cap	de	
Projecte	
75	 75	 150	 25	 	3.750	€		
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COST	TOTAL	 25.725€	
TAULA 14 - COSTOS DEL PROJECTE 
Material 
 
a0[>	M′3`0b>\>c3d\ó = 	 ;bZ^	`3>Zb\31	[€]!Z`g[	3`0b>\>c3d\ó	[34h[] ∗ 1	34h8765,8	ℎ ∗ ℎ0bZ[	Mnú[	Z4	gb0pZd>Z 
Producte	 Unitats	 Preu	
€/u	
Preu	Total	 Cost	
estimat	
Ordinador	FIB	 1	 800	 	800,00	€		 	13,69	€		
Ordinador	FNB	 1	 900	 	900,00	€		 	15,40	€		
Lector	RFID	 1	 150	 	150,00	€		 	1,71	€		
Tarjetes	RFID	 2	 1	 	1,00	€		 	0,01	€		
Suite	ofimatica	 1	 80	 	80,00	€		 	1,37	€		
Windows	7	Pro	 1	 350	 	350,00	€		 	7,99	€		
Accés	a	internet	 1	 1200	 	1.200,00	€		 	82,14	€		
Consum	
energètic	
1	 300	 	300,00	€		 	20,53	€		
Despaçaments	 4	 5	 	20,00	€		 	20,00	€		
Impresions	 500	 0,05	 25	 	25,00	€		
Cost	amortització	 187,84€	
TAULA 15 -  COSTOS DEL PROJECTE 
En aquest projecte no es consideren costos d’expedició ni de subcontractacions que no 
existeixen en aquest. Per tant, el cost total del projecte és: 
Concepte	 Cost	
Costos	
Laborals	
	25.725,00	€		
Costos	
Materials	
	187,84	€		
Contingències	 7%	
TOTAL	 27.726,74€	
TAULA 16 - COST TOTAL DEL PROJECTE 
VALORACIÓ DEL COST REAL 
Fins aquí es considera el cost del projecte, és a dir, la planificació. No obstant, per a poder 
aproximar a la realitat el fet de fer tangible aquest treball, es farà una aproximació del cost 
d’execució d’obra a un port real qualsevol. Cal tenir en compte que és una aproximació llunyana 
ja que no s’han pogut aconseguir els costos reals de molts dels dispositius i aparells necessaris 
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per parts dels possible proveïdors el que dificultarà obtenir una xifra mes real. Aquí s’exposen 
però els diversos costos de mà d’obra i components 
Sistema consum elèctric i aigua 
CONCEPTE	 DESCRIPCIÓ	 Nº	
HORES	
Nº	
TREBALLADORS	
PREU	
UNITAT	
SENSE	IVA	
PREU	
TOTAL	
SENSE	
IVA	
Fase	1	 Retirada	dels	
equips	
anteriors	
(torretes	i	
conductes)	
160	 5	 	7	€		 	5.600	
€		
Fase	2	 Col·locació	de	
conductes	i	
cablejat	nou	
320	 5	 	15	€		 	24.000	
€		
Fase	3	 Instal·lació	dels	
blocs	de	servei	
192	 5	 	20	€		 	19.200	
€		
Fase	4	 Posada	en	
marxa	i	
funcionament	
32	 2	 	30	€		 	1.920	
€		
	    Subtotal	 	50.720	
€		
	      
CONCEPTE	 MODEL	 Nº	
UNITATS	
PREU	UNITAT	
SENSE	IVA	
PREU	TOTAL	
SENSE	IVA	
Bloc	de	servei	 TRITON	2000	 251	 	900,00	€		 	225.900,00	€		 	
Bloc	de	servei	 TRITON	2100	 361	 	1.200,00	€		 	433.200,00	€		 	
Bloc	de	servei	 TRITON	0020	 22	 	2.000,00	€		 	44.000,00	€		 	
Software	Gstertel		 TRITON	SGSP	 1	 	5.000,00	€		 	5.000,00	€		 	
Cable	secció	
240mm2	per	linies	
de	instalació	
Prysmian	
Afumex	easy	
UNE	EN	50525-
3-31	
500	 	30,00	€		 	15.000,00	€		 	
Cable	secció	
16mm2	per	
connexió	a	torretes	
Prysmian	
Afumex	easy	
UNE	EN	50525-
3-31	
1500	 	2,75	€		 	4.125,00	€		 	
Interruportes	
magentorérmicos	
Schneider	400v	 36	 	150,00	€		 	5.400,00	€		 	
Tububerías	agua	
DN100	
Almesa	 2000	 	10,00	€		 	20.000,00	€		 	
   Subtotal	 	752.625,00	€		 	
   TOTAL	 803.345,0	
€		
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TAULA 17 - COST ESTIMAT D'OBRA 
Sistema Web 
Sistema RFID 
HARDWARE	 	 Nº	
UNITATS	
PREU	
UNITAT	
SENSE	IVA	
PREU	TOTAL	SENSE	
IVA	
Cablejat	Xarxa	 	 2000	 	0,50	€		 	1.000,00	€		
Sistema	Accés	parking	i	instalació	 2	 	7.000,00	€		 	14.000,00	€		
Porter	RFID	per	diversos	espais	 5	 500	 	2.500,00	€		
TPV	per	gasilonera,	restaurants	i	altres	espais	 20	 1000	 	20.000,00	€		
	   Subtotal	 	37.500,00	€		
	     
SOFTWARE	 	   PREU	TOTAL	SENSE	
IVA*	
	    	3.250,00	€		
	   TOTAL	 	40.750,00	€		
TAULA 18 - COST ESTIMAT D'OBRA 
*Segons el pressupost del projecte 
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Stakeholders 
Un stakeholder seria tota aquella persona o organització que tingui algun tipus de relació o 
interès sobre el projecte, treballi o no en ell. Per tant podem definir diferents exemples de 
stakeholders com ara bé empreses i organitzacions, usuaris, afectats i la mateixa organització 
que executa el projecte. Aquesta part no pretén fer un anàlisi exhaustiu dels staketholders sinó 
esmentar-ho per que es tingui en compte a l’hora de desenvolupar el projecte. 
Primer, revisem algunes coses bàsiques per entendre l'administració dels stakeholders: 
- Els stakeholders són totes aquelles parts que podrien ser impactats positiva o 
negativament al terme del projecte. 
- Els stakeholders poden guanyar o perdre a través de l'èxit o fracàs del projecte. 
- Els stakeholders poden tenir diferents nivells d'autoritat, els quals afectaran la seva forma 
d'exercir influència sobre el projecte i els seus lliurables. 
- Els stakeholders seran afectats pels resultats del projecte. 
Identificació dels stakeholders 
Identificar les persones, grups o organitzacions que poden impactar o ser impactats per una 
decisió, activitat o resultat del projecte, analitzant i documentant tota la informació que sigui 
rellevant per conèixer els seus interessos, involucració, interdependències, influències i impacte 
potencial en l'èxit del projecte. Alguns stakeholders poden ser identificats des de l'inici del 
projecte altres dependran dels factors de l'entorn del projecte (Cultura, legislació, estàndards, 
tendències, pràctiques, costums, ...). En aquest projecte tan sols s’identificaran els principals 
stakeholders que poden tenir algun tipus de lligam.  
Classificació i avaluació 
 
La identificació dels stakeholders ha de permetre classificar-los en grups per als quals determinar 
una estratègia concreta. També, s'ha d'avaluar quina pot ser la reacció o resposta de cada un 
d'aquests grups a les diferents situacions que es poden donar en el projecte. A la taula inferior 
podem veure una classificació i avaluació dels stakeholders que intervenen en aquest projecte: 
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NOM DESCRIPCIÓ 
GRAU 
D’INTER
ÉS 
GRAU 
D’INFLUEN
CIA 
ROL 
COMENTA
RIS 
NIL GARCIA 
RESPONSAB
LE FNB 
MOLT 
ALT 
MOLT ALT 
CAP DE 
PROJECTE 
 
ALVERT VILA 
RESPONSAB
LE FIB 
MOLT 
ALT 
MOLT ALT 
CAP DE 
PROJECTE 
 
SANTIAGO 
ORDÀS 
 
MOLT 
ALT 
ALT 
TUTOR 
PROJECTE FNB 
 
  
MOLT 
ALT 
ALT 
TUTOR 
PROJECTE FIB 
 
PORT GINESTA 
(Rodrigo de 
Febrer - 
Director 
operacions) 
AJUDA 
SOBRE 
L’ESTUDI 
DEL CAS 
REAL 
ALT BAIX 
ASSESOR/POSSI
BLE CLIENT 
Com a 
assessor 
amb l’ajuda 
de l’estudi 
d’un cas 
rea, pot ser 
un possible 
client 
GSERTEL 
FABRICANT 
DE 
TORRETES 
INTELIGENT
S 
BAIX MIG-ALT 
PROVEIDOR DE 
HARDWARE 
Tot i que ja 
tenen la 
seva 
tecnologia, 
depenent 
de l’èxit del 
projecte, es 
poden 
proposar 
millores. 
ACPET 
Es tracta de 
l’assosiació 
catalana de 
ports 
esportius. 
BAIX-
MIG 
CAP 
ASSOCIACIÓ 
OFICIAL 
Es pot 
promoure el 
concepte 
Smart Port 
mitjançant 
aquesta 
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organització
. 
ORGANISMES 
DE 
NORMALITZA
CIÓ 
ISO y 
AENOR 
CAP ALT NORMATIVES 
Estableixen 
les bases i 
requisits 
que han de 
complir les 
instal·lacion
s  
CLIENTS DEL 
PORT 
 ALT BAIX CLIENT FINAL 
Els clients 
es 
beneficien 
dels 
avantatges 
de Smart 
Port i 
participen 
en el procés 
de millora. 
ABANTIME 
SOLUTIONS 
Empresa 
RFID 
ALT BAIX PROVEIDOR 
Aquestes 
empreses 
seran els 
proveïdors 
que integrin 
el hardware 
físic que 
permet l’ús 
de les 
targetes 
RFID 
EMPRESA 
EXECUCIÓ 
OBRA   
 ALT BAIX  
Qualsevol 
empresa 
que 
impliqui 
contractar-
la per 
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realitzar 
l’obra . 
TAULA 19 - STAKEHOLDERS 
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Conclusions 
Síntesis i comprovació de les hipòtesis plantejades. 
El sistema Smart Port que s'ha plantejat al llarg d'aquest projecte resulta ser una mostra o part 
d'un concepte amb gran abast. Aquesta idea, a dia d'avui no està del tot definida, es tracta d'un 
principi molt innovador i que la industria no ha desenvolupat de tal manera que s'estandarditzi 
i s'estengui al mercat. És per això, que les poques iniciatives projectades actualment acullen el 
concepte Smart Port a les seves necessitats. Per tant, es troba una mescla heterogènia de 
projectes amb visions diferents i amb totes elles igualment vàlides i acceptades. Vista la situació, 
resultaria necessària el naixement d'una organització o organisme que s'encarregui 
d'estandarditzar les diferents aplicacions que incorpora l'ús del concepte Smart Port i establir 
criteris patrons i regles per poder madurar aquest innovador sistema i amb tanta visió de futur. 
Objectius 
En el projecte Smart Port es planteja una sèrie d'objectius que permeten el desenvolupament 
del sistema. Aquests objectius es van establir en base a les capacitats dels components del 
projecte. És per això, que s'ha pogut afrontar la complexitat de cada sistema. Per una banda el 
sistema web, d'altra banda el sistema de gestió de consum dels subministres i finalment sistema 
RFID.   
En primer lloc, la implementació del sistema web resulta ser un objectiu de gran abast. Gràcies 
a aquest servei es pot tenir un mètode d'accés fàcil i ràpid a la informació i contractació del 
Smart Port i alhora gestionar els usuaris de forma eficaç i segura. L'objectiu s'ha dut a terme 
correctament i amb l'èxit i motivació que es va preveure des d'un inici. 
En segon lloc, s’ha presentat el sistema de gestió de consum elèctric i d’aigua. S’ha buscat una 
solució que permeti ser escalable i adaptable a qualsevol port. La intenció no era la de dissenyar 
des de cero una solució intel·ligent. De fet, no tindria cap sentit donat que existeixen (encara 
que poques) solucions molt vàlides com la que es treballa en aquest document. El que s’ha fet i 
de forma bastant acurada es la integració, adaptació i dimensionament del sistema fàcilment 
adaptable a qualsevol proposta d’instal·lació. La part que ha mancat més és la practica real 
d’aquest càlculs principalment degut a la manca de col·laboració de les empreses alhora de 
cedir equips per fer testeig. No obstant, s’ha de mencionar que fer una prova real seria complexa 
a nivell de desplegament i mitjans. Finalment, s’hauria d’esmentar la valoració econòmica 
d’aquesta part. És totalment enrevessat poder definir tots els elements que componen un 
pressupost d’aquestes característics moltes vegades donada la falta d‘informació que s’ha pogut 
aconseguir. 
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Per últim el sistema RFID permet donar més valor i potencial al projecte Smart Port. És una part 
on els coneixements dels components del projecte es creuen de tal manera que es pot elaborar 
un sistema complet. No ha pretès ser el sistema mes complet però si poder donar aquest valor 
afegit que el projecte es mereix. Ha sigut molt important tenir les aportacions pel que fa el 
coneixement, a través d’una empresa especialitzada. Això ha permès desenvolupar la idea a 
nivell pràctic. A nivell conceptual ha sigut simple ja que tan sols s’ha de fer un estudi de les 
necessitats del port i veure un cas real, per adonar-se que hi ha aquesta mancança tecnològica 
que sembla lògica de formular.  
D'altra banda, cal considerar l’incompliment o no execució d’una hipòtesis inicial: Els sensors de 
presència. La idea inicia tractava de disposar uns sensors de presència connectats a la xarxa, que 
donessin informació de l’estada dels vaixells a cada amarratge. Tal i com es fa als pàrquings més 
moderns. Ràpidament es va desestimar la proposta donat que no es necessari al tenir un sistema 
de reserves que et permet saber si un amarratge està ocupat o no. L’única informació addicional 
que aportaria seria la de conèixer si l’embarcació està físicament a port o fora. Discutint la utilitat 
amb el capità de Port Ginesta, es va concloure que podria arribar a servir per un fi estadístic 
però no amb el suficient interès com per aprofundir en aquest sistema.   
Sostenibilitat 
La validesa sostenible d'aquest projecte resulta ser totalment bona en tots els aspectes. A nivell 
de sostenibilitat s'obté un anàlisi positiu. Tot i que no es pot mesurar amb precisió i de fet no 
se’n ha fet un estudi molt extens, es evident que el projecta presenta un desenvolupament 
sostenible. De fet, hauria de ser obligat per a qualsevol port que es consideri “Smart” el fet de 
ser sostenible socialment, econòmicament, políticament (poc rellevant en el projecte) i 
mediambientalment. I així ho hauria d’exigir la llei.  
Hi pot haver un certa sostenibilitat mediambiental donat que el sistema de gestió de 
subministraments permet l’estricte control per part de l’usuari del consum en temps real. A més, 
al obtenir estadístiques, l’administració del port pot adequar les tarifes en funció de la demanda 
i racionalitzar la despesa energètica.  
Probablement la part mes desenvolupada en aquest cas, seria la social, ja que el concepte de 
port intel·ligent es basa en facilitat processos, tasques, millorar comoditats cara els usuaris i 
administradors. Es cert però, que hi ha d‘haver un equilibri entre les altres fronteres de la 
sostenibilitat: financera, política i medi ambient. Per tant sempre s’han de tenir presents i 
sospesar totes les qüestions que sorgeixin. 
Limitacions 
Si bé ja s’han mencionat moltes de les limitacions en el punt d’objectius podríem resumir les 
principals obstruccions.  
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El principal impediment però alhora oportunitat i que ja s’ha esmentat diverses vegades és la 
poca definició i establiment del concepte Smart Port. És una limitació evident ja que no hi ha 
pràcticament documentació, normativa, precedents, experiència... Però alhora això ha de servir 
com a oportunitat per establir les bases de futur.  
Un dels altres principals obstacles ha sigut la manca de col·laboració de les empreses que s’ha 
demanat consell no obtenint resposta en moltes d’elles que ni tan sols s’han pogut mencionar. 
Accedir a certes dades com ara preus, documentació precisa de components o inclús els 
productes de prova és realment complex. 
Finalment, el temps no és el millor aliat d’un projecte. És interessant poder dur a terme les 
tasques d’una manera eficient però compaginar la resta d’afers que sorgeixen al dia a dia és una 
comesa dificultosa. Tot i això, s’ha pogut acabar a temps el projecte i s’ha completat tota la 
quasi informació que es pretenia exposar. 
Valoració personal 
Un cop finalitzat el projecte, es natural plantejar-se una sèrie de preguntes que principalment es 
qüestionen la qualitat d’aquest. És del tot normal ja que l’estudiant el que vol a tota mesura, és 
passar l’assignatura.  
Si bé en un treball acadèmic això està sempre present, no hauria de ser així en el treball de fi de 
grau. I vull posar èmfasi en aquesta qüestió ja que al final, el projecte, és una mostra de tots els 
coneixements i tècniques adquirides al llarg de la carrera però amb una assignatura on l’alumne 
tria el tema, ritme de treball, continguts...  
És per això, que la pressió d’obtenir una qualificació que permeti passar l’assignatura hauria de 
disminuir. Això és degut, a que bàsicament si un mateix coneix els objectius i continguts i és 
capaç tan sols de exposar-los i desenvolupar-los de manera satisfactòria des de el punt de vista 
del mateix autor/s; qualsevol opinió o valoració externa, té poca rellevància.  Realment això no 
és així. Estem tractant un treball acadèmic que forma part d’un aprenentatge i per tant, és 
necessari que el professorat en faci una avaluació. Aquesta podria ser una primera reflexió del 
que suposa el PFG.  
Centrant-nos més en el desenvolupament d’aquesta comesa; la sensació personal 
d’expectatives, un cop posat el punt i final, és de satisfacció general. I cal recordar que, si hi ha 
una satisfacció significa que unes expectatives s’han complert. Es podria dir, que estem davant 
d’un document fonamentat on qualsevol part es pot extrapolar al àmbit real. De fet, el projecte 
està plantejat de tal manera que sigui molt fàcil vendre la idea i professionalitzar-ho.  
És cert, que en un principi no estaven molt clares les qüestions que es tractarien i de fet hi va 
haver uns dies d’incertesa. Com bé diuen, el més difícil es posar-s’hi ja que un cop hi estàs, tot 
va rodat.  
Projecte de fi de grau - Nil Garcia i Arboix / Albert Vila i Pau 
 
 
- 117 - 
Al tractar un tema tan poc estès, es difícil aventurar-se a definir mètodes i sistemes per 
implementar. És veritat que el món marítim té un ritme d’innovació més pausat. Entre altres 
factors, pels grans costos que suposa ser capdavanter. Això no justifica però que s’impedeixi al 
coneixement trobar i desenvolupar noves idees. No obstant, el que està clar, és que l’industria 
segueix un camí molt paral·lel. Això és un bon indicador de que els temes tractats aquí no són 
poc fonamentats. 
Personalment, sempre he tingut un gran interès pels continguts que poden ser els precedent de 
les tecnologies del futur. Aquestes des del meu punt de vista, ens aporten principalment 
comoditats i la intenció de simplificar tasques. 
Una altra qüestió personal, que suposa un factor determinat per desenvolupar el projecte, és la 
gestió temporal. Si bé la durada d’aquest projecte ha sigut d’un vuit mesos, això no ha sigut 
suficient per tractar tots els temes, sobretot els que es van plantejar en la visita a Port Ginesta. 
Si això li sumem el fet de tenir altres activitats (feina, qüestions personals, cursos...) al llarg de la 
durada d’aquest projecte, el fet d’aprofundir es complica. 
Com a resum personal sento una gran complaença d’haver desenvolupat aquest projecte i 
espero que en un futur algun port incorpori totes aquestes funcionalitats que es declaren en 
aquest projecte i moltes més. No per mèrit propi evidentment; sinó per haver previst la 
tendència de l’industria i els mètodes pràctics utilitzats. 
Visió prospectiva i futures millores. 
El projecte Smart té un gran abast i aquí, al llarg del projecte, només se'n presenta una part. En 
la visita al port d'embarcacions d'esbarjo Port Ginesta es va presentar una possible millora. 
Aquesta facilitaria la feina de control de les embarcacions presents al port. Per entendre-la, 
primer es posar en context el funcionament d'un sector del port. 
Tot port d'esbarjo, disposa de treballadors nocturns encarregats de controlar la flota present en 
el port. És a dir, la seva feina apart d'atendre a possibles necessitats que sorgeixin durant la nit, 
fan un control de cada embarcació que es troba en el port. De manera que accedeixen a tots 
els amarratges i en una llibreta anoten l'embarcació que hi és present, el seu estat o bé si el 
amarratge està lliure. Aquesta informació al matí és transmesa cap a les oficines i on allà 
s'encarreguen de registrar-ho al sistema. 
Per tant, es pot veure que es fa una feina duplicada, la primera d'anotar en paper la informació 
de l'estat del port/amarratges i després haver de passar aquesta informació en el sistema. És per 
això, que la solució i futura millora que es proposa és la que s'explica a continuació. 
Desenvolupar una aplicació o portal web d'accés exclusiu als treballadors del port i que permeti 
introduir tota la informació referent als amarratges i embarcacions presents. De manera que si 
es vol consultar qualsevol informació sobre els amarratges o alguna embarcació, simplement 
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s'hauria d'entrar al sistema. A més permetria enviar notificacions als usuaris del Smart Port a 
través del seu perfil, si es produeix alguna cosa en la seva embarcació o amarratge. El sistema 
no seria massa complex, tindria les següents parts: 
• Una vista inicial amb el mapa de tots els amarratges del port i cadascun d'ells accessible 
per poder entrar a una nova pantalla. 
• La pantalla referent a cada amarratge, seria com un perfil de l'amarratge. Contindria 
informació de l'última actualització referent a ell i es permetria actualitzar-la segons es 
vegi. A més es disposaria d'un apartat d'observacions en la qual s'hi anotaria informació 
que l'encarregat consideres important a recalcar. També hi hauria l'opció de poder 
adjuntar fotos fetes al moment i exportar en PDF la informació referent a cada amarratge. 
• Les observacions que puguin sorgir referents a embarcacions d'usuaris presents al port, 
es podrien enviar en forma de notificació al perfil d'usuari Smart Port. 
Per tant es tracta d'una millora que milloraria notablement la qualitat de gestió dels amarratges 
dels port d'esbarjo i l'enviament d'informació ràpida als usuaris. 
Algunes de les millores que farien donar més valor al projecte i poder aproximar-se més a la 
implantació a un port real, seria implementar el concepte dels pagaments explicats anteriorment 
en el projecte Smart Port. De la mateixa que incorporar més funcionalitats al portal web tan a 
nivell d'usuari com d'administrador. 
A continuació s’exposen de manera compactada i clarificadora les diverses conclusions que es 
resumeixen als següents punts: 
• El concepte Smart Port és molt heterogeni avui en dia, degut a la no estandardització. 
• Existeixen solucions al mercat actual, com la que planeja GSertel, molt avançades i 
professionals. Això és un clar indicador de que la industria està innovant constantment.  
• Els sistemes web dels actuals ports no permeten fer la majoria de gestions i són altament 
incompletes. 
• El sistema web creat suposa un desenvolupament complet dels objectius proposats. 
• És poc productiu dissenyar un sistema RFID des de cero amb la quantitat de solucions 
que existeixen. 
• El sistema de gestió dels subministraments pot suposar un estalvi en el consum i per tant 
tenir una sostenibilitat mediambiental. 
• La viabilitat econòmica del Smart Port plantejat no està al abast de tots els ports actuals 
degut al alt cost. No obstant, és un concepte modular i escalable en funció de les 
possibilitats econòmiques de cada organització. 
• Les limitacions que sorgeixen alhora de contactar amb les empreses i obtenir 
col·laboracions son importants. 
• L’Smart Port és un projecte de futur i facilita en gran mesura molts processos actuals. 
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Annex 
Tots els annexos es poden descarregar a través del següent enllaç o codi. El contingut d’aquest 
és: 
• Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
• Instalaciones Electricas en Puertos y Marinas Para Barcos De Recreo 
• Càlculs diagrama PERT-CPM 
• Brochure comercial de les bases Triton 
• Imatges 
bit.ly/annexos 
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